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Avant-propos 
 
sQUAD, démarré en janvier 2014 et prenant fin en septembre 2015, s’inscrit à la suite du projet 
fédérateur entre la Suisse et la France Interreg IVA « Eco-Obs : observatoire transfrontalier des 
écoquartiers » (2009-2012), développé dans un contexte de multiplication des projets 
transfrontaliers d’aménagement qui font face à des méthodes, des pratiques et des législations bien 
différentes. 
Eco-Obs a permis de développer un outil de travail sous la forme d’une plateforme internet et 
d’identifier les besoins, les contraintes et les défis dans les projets de quartier durable. Cette 
plateforme www.eco-obs.net permet à tout opérateur de référencer un quartier durable (existant ou 
en projet) en le localisant et en le documentant (fiche de valorisation), de l’évaluer et de le suivre à 
travers les grilles de références technique et stratégique. 
sQUAD est porté du côté suisse par HES-GE/hepia et IDHEAP et, du côté français, par l’INES-
Plateforme Education et Formation. Il associe les partenaires techniques suisses : Ecoparc, CREM, 
HEIG-VD, A+W, H3oC et français : AURG, MED74, EnergyCities. Il est financé en Suisse par le fond 
national INTERREG, par différents services des Cantons de Genève (OCEN, SERMA, OU, SAE), Vaud 
(Affaires transfrontalières), Neuchâtel (Service de l’économie), Valais (SDE, SEFH, SDT) et, en France, 
par le fond FEDER, par les collectivités de Chambéry, de Grenoble, par l’ADEME Franche-Comté et 
par l’aménageur Teractem. 
Le projet sQUAD poursuit les objectifs suivants : 
• déployer l’observatoire Eco-Obs sur des territoires transfrontaliers, 
• enrichir la base de données de l’observatoire avec de nouveaux projets évalués, 
• formaliser des lignes directrices et des cahiers des charges pour conseiller, orienter et 
soutenir activement les opérateurs publics et privés, 
• stimuler les réseaux d’acteurs autour de la thématique et des projets d’urbanisme durable, 
• organiser des formations continues renforçant les compétences des porteurs de projets, 
• renforcer le rôle du politique dans le pilotage (suivi et évaluation) des projets de quartiers 
durables, 
• créer des centres de compétences permettant le pilotage sur le long terme des quartiers 
durables. 
Les cahiers sQUAD résultent d’une réflexion commune et d’un travail effectué par les partenaires 
techniques du projet sQUAD qui ont participé, chacun selon leurs ressources et compétences, à 
l’édition d’un ou de plusieurs de ces cahiers. Ils sont appelés à évoluer en fonction des apports futurs 
et des retours faits de la part des lecteurs des cahiers.  
Ils n’engagent en rien les collectivités publiques et les partenaires ayant financé le projet. 
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I. Résumé 
Objectifs et cadre d’analyse 
Les résultats d’analyse présentés dans ce rapport s’inscrivent dans le cadre du programme Interreg 
France-Suisse IVA et du projet sQUAD qui vise à déployer et à pérenniser l’observatoire « Eco-Obs : 
observatoire transfrontalier des écoquartiers » développé lors d’un précédent projet Interreg. 
Le déploiement de l’observatoire Eco-Obs des quartiers durables implique notamment d’enrichir son 
contenu à travers le référencement et l’analyse de plusieurs quartiers durables pilotes en France et 
en Suisse. Les retours d’expériences sur ces projets analysés et la mise en perspective de toutes les 
informations collectées visent à développer une vision globale de la planification des quartiers 
durables, à identifier les lacunes et à tirer des enseignements utiles en matière d’évaluation, de 
pilotage (en particulier politique ou stratégique) et de gouvernance des projets de quartier.  
Treize quartiers pilotes en France et en Suisse ont été analysés offrant des problématiques, des 
contextes et des stades d’avancement différenciés.  
Un cadre d’analyse des quartiers pilotes a été défini dans le but de structurer la récolte et le 
traitement des données sur les quartiers pilotes. La démarche implique (1) une analyse complète 
des performances des quartiers pilotes dans les différentes thématiques du développement durable 
en utilisant, du côté suisse, le référentiel Quartiers Durables (Sméo) et, du côté français, le Label 
Ecoquartier, (2) une analyse des processus de pilotage et de gouvernance à travers des entretiens 
semi-directifs avec un porteur de projet, (3) une synthèse globale des projets à travers une grille de 
19 objectifs ; celle-ci constitue la base pour un futur système de monitoring en vue d’un pilotage 
politique ou stratégique des projets de quartier en voie de planification.  
Principaux enseignements et enjeux en matière de gouvernance et de 
pilotage (entretiens semi-directifs) 
Voici les principaux enseignements qui ont pu être tirés des quartiers pilotes étudiés.  
• Pertinence des projets de quartiers durables qui apporte des réponses et des solutions aux 
nombreux enjeux des politiques publiques 
Il s’agit notamment des enjeux suivants :  
o créer ou maintenir des emplois en ville en favorisant la mixité ;  
o dynamiser ou redynamiser des secteurs urbains (et par extension la ville entière) en 
réalisant des quartiers attractifs et exemplaires et de nouvelles centralités 
bénéficiant également aux riverains des quartiers construits ou réhabilités ;  
o concevoir des logements de standard mixte pour répondre aux différents besoins ;  
o concilier densification avec qualité du cadre de vie ;  
o limiter les déplacements en voiture tout en encourageant la mobilité douce.  
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• Importance du rôle moteur des collectivités1 publiques à toutes les phases dans la 
planification des projets  
Les pouvoirs publics, en particulier les petites collectivités, ont souvent tendance à déléguer leur 
pouvoir et leurs compétences de suivi et de pilotage à des tiers privés ou semi-privés, étant souvent 
démunis au niveau des services techniques. Or, ce sont les collectivités qui veillent avant tout à 
garantir l’intérêt général et, en conséquence, à assurer une meilleure prise en compte des critères de 
durabilité dans les projets. Le pilotage des projets de quartier par les collectivités est quasi 
systématique en France. En revanche, il l’est moins en Suisse où la place donnée aux acteurs privés 
est plus importante qu’en France, même si l’on relève une innovation certaine dans les mécanismes 
de partenariat public-privé. Enfin, dans la perspective d’intégrer la planification des quartiers au sein 
des villes et des agglomérations, il importe d’associer les acteurs publics de l'ensemble des niveaux 
(communes, agglomérations, cantons, départements, régions) dans les instances de gouvernance du 
projet.  
• Mise en place de structures de pilotage bien organisées et formalisées sur le long terme 
Le pilotage des projets est généralement structuré autour des comités de pilotage (COPIL) –
institutions publiques et décideurs en phase de planification, puis, ultérieurement, les privés et les 
investisseurs prennent le relai en phase de réalisation – et des comités techniques (COTEC) – services 
techniques des collectivités, l’assistance à maîtrise d’ouvrage et les consultants. Les COTEC élaborent 
des solutions et des propositions, les COPIL valident les recommandations et les soumettent aux 
exécutifs communaux pour décision. Il s’agit d’améliorer la continuité de telles structures, surtout 
lors des changements politiques et aussi lors des changements de phase des projets (notamment 
entre la planification et la réalisation).  
• Coordination des projets et rôle central des intermédiaires/facilitateurs (délégation 
partielle ou totale du pilotage opérationnel des projets) 
Les collectivités publiques délèguent souvent, en partie ou en totalité, la conduite opérationnelle des 
projets à travers l’assistance à maîtrise d’ouvrage globale : préparation des cahiers des charges, des 
appels d’offre, coordination des mandataires totale ou partielle (sur une thématique particulière 
comme l’énergie, la concertation, etc.), recours à des aménageurs2 qui s’occupent du 
développement des projets (achat/vente des terrains, attribution des parcelles, commercialisation, 
équipement). Les aménageurs sont constitués généralement par des sociétés d’économie mixte en 
France et par des entreprises générales privées en Suisse. L’enjeu est de savoir dans quelle mesure 
les collectivités gardent une maîtrise du pilotage des projets ou délèguent en grande partie leur 
pouvoir décisionnel (la collectivité ne constituant plus qu’un organe de consultation, de validation).  
 
                                                          
1 Le terme de collectivité désigne dans tout le texte les entités publiques aux différentes échelles (communes, 
agglomérations, régions) 
2 L’aménageur est un maître d’ouvrage, public ou privé, qui a en charge la recherche, l’étude, l’acquisition, la 
viabilisation et la vente de terrains urbanisables (terrains équipés et constructibles) pour l’habitat ou la vie 
économique (source : http://www.studyrama.com) 
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• Nécessité d'un pilotage financier et foncier des projets, de partenariats public-privé 
équilibrés, d'une répartition des investissements et d'une approche selon coût – global 
Lorsque les collectivités publiques ont la maîtrise foncière des terrains, ils ont plus de capacité à 
introduire les critères de durabilité dans les différents documents d’aménagement (plans, cahier des 
charges, attribution des parcelles, etc.). Tout en ayant la maîtrise foncière et financière des projets, 
l’enjeu pour les collectivités est de garantir l’équilibre budgétaire. Lorsque la maîtrise foncière n’est 
pas totalement publique, un bon partenariat public-privé est déterminant pour la conduite des 
projets, impliquant la répartition des charges (investissements, équipements, frais d’étude) entre les 
acteurs. Tout l’enjeu pour les collectivités est de faire adhérer les privés aux différents engagements 
en matière de durabilité. Un autre enjeu est l’approche par coût global sur tout le cycle de vie des 
projets équilibrant investissements et charges d’exploitation.  
• Participation publique à toutes les étapes : intégration des bénéficiaires et opposants 
potentiels aux projets 
La question des riverains est souvent soulevée dans les projets, surtout ceux impliquant des 
contextes d’extension en milieu peu dense ou rural, à proximité de zones d’habitation. L’adhésion 
relative des riverains aux projets nécessite généralement des processus de conciliation et de 
négociation pour lever les oppositions. Un autre enjeu concerne la participation des futurs usagers, 
en particulier favorisée par l’habitat coopératif. Plusieurs projets se démarquent en organisant des 
ateliers de concertation qui associent également les riverains en tant que futurs usagers des services 
offerts par les quartiers. Les projets innovent aussi par différents dispositifs de communication : 
maquettes, visites, conférences publiques, animations, sites Internet.  
Eléments à retenir sur les différentes thématiques du développement durable 
(grille de monitoring – 19 objectifs)  
La grille de monitoring est structurée en 4 axes essentiellement basés sur le Label Ecoquartier 
français (qui permet de bien fédérer les référentiels suisse et français). Une synthèse de l’ensemble 
des projets est donnée ci-dessous pour chacun des axes. 
1. Démarche et processus 
Eléments forts : les structures de pilotage sont mises en place (COPIL et COTEC) et plus ou moins bien 
formalisées ; les partenariats publics-privés semblent bien fonctionner ; les collectivités publiques 
s’approprient les projets et ont souvent la maîtrise foncière et financière ; la volonté de concertation 
avec les acteurs est bien marquée.  
Eléments lacunaires : il manque généralement un diagnostic socio-économique permettant de bien 
identifier les besoins (notamment en matière de services et de commerces) ; les processus sont 
parfois discontinus (changements politiques) ; il est difficile d’impliquer les futurs usagers hors 
coopératives et de concilier les oppositions des riverains. Enfin, les mécanismes financiers et fonciers 
sont peu relevés et donc peu transparents dans les projets analysés.  
2. Cadre de vie et usages 
Eléments forts : plusieurs projets contribuent à la valorisation de friches industrielles et urbaines ou à 
la dynamisation de noyaux villageois et de secteurs ruraux. Une attention particulière est portée sur 
la cohérence et la continuité avec le contexte préexistant (identité, patrimoine). Les projets offrent 
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systématiquement une diversité de logements et de financements (en fonction du cadre légal local 
en France ou en Suisse, cette diversité peut être imposée). Les conditions de sécurité (piétonne, 
incivilités) sont généralement garanties. Les projets portent un soin particulier à la qualité 
architecturale et urbanistique.  
Eléments lacunaires : l’extension de certains projets sur des terrains agricoles contribue à l’étalement 
urbain ; la mixité sociale se fait fréquemment par îlot entrainant une ségrégation spatiale et sociale 
dans le quartier ; les espaces communautaires extérieurs et intérieurs sont souvent insuffisants (lieux 
de rencontre) ; les liaisons piétonnes et cyclistes sont peu sécurisées vers l’extérieur ; les projets 
conçus dans les années 2000 offrent une densité imposante (alignement de barres d’immeubles, 
manque de diversité morphologique à l’intérieur des îlots, etc.).  
3. Développement territorial 
Eléments forts : il y a clairement une volonté de développer des activités au sein des quartiers (mixité 
fonctionnelle), de valoriser in situ les déblais et les filières "bois local" (construction, énergie), des 
engagements forts en matière de mobilité douce (quartiers sans transit de voitures), des liaisons de 
transports publics. 
Eléments lacunaires : les commerces, quelquefois implantés pour répondre aux besoins quantitatifs 
de mixité fonctionnelle, ne sont pas toujours en adéquation avec les attentes des futurs usagers ; 
quant aux commerçants, ils sont peu impliqués dans la réalisation des écoquartiers ; les commerces 
et les activités ne garantissent pas un territoire de courtes distances (surtout lorsque l’accès à 
l’autoroute est facilité). Une volonté de mixité fonctionnelle se traduit parfois par un agencement 
mal planifié des différentes affectation engendrant des conflits d’usage (lieux de fête et de détente à 
proximité des logements) ; peu de garanties et d’engagement dans l’utilisation de matériaux locaux / 
recyclage in situ / chantiers verts ; approche très conservatrice en matière de véhicules individuels 
motorisés (nombre de stationnement minimum imposé) ; manque de liaisons (mobilité douce et 
transport public) vers l’extérieur pouvant mener à un risque d’enclavement des quartiers. 
4. Préservation des ressources et adaptation aux changements climatiques 
Eléments forts : les projets mettent en avant une approche bioclimatique des bâtiments. Beaucoup 
d’éléments environnementaux sont désormais acquis : utilisation rationnelle de l’énergie et 
d’énergies renouvelables (cahiers des charges contenant des critères ambitieux), dispositif généralisé 
de collecte et de tri des déchets, gestion des eaux de ruissellement, perméabilité des terrains, 
éléments paysagers (coulées vertes et bleues), maillages verts. 
Eléments lacunaires : certains projets offrent peu d’engagement et d’informations sur les aspects 
suivants : adaptation aux changements climatiques (à l’échelle des quartiers), prise en compte des 
énergies grises (low tech vs high tech), gestion et recyclage des déchets de chantier, gestion 
économe des eaux potables, valorisation in situ des eaux usées (grises), prise en compte et 
préservation de la biodiversité d’origine. Les cadres légaux ne contribuent pas toujours à l’intégration 
impérative de ces éléments et ne sont pas assez contraignants. 
 
 
 
9 
 
II. Introduction sur les objectifs et cadre d’analyse 
sQUAD en bref 
Le présent rapport s’inscrit dans le cadre du programme Interreg France-Suisse IVA et du projet 
sQUAD qui fait suite au projet Interreg IVA "Eco-Obs : observatoire transfrontalier des écoquartiers", 
mené de janvier 2009 à juin 2012. Ce projet fédérateur entre la Suisse et la France a été développé 
dans un contexte de multiplication des projets transfrontaliers d'aménagement qui font face à des 
méthodes, des pratiques et des législations bien différentes. Eco-Obs a permis de créer une 
plateforme internet et d'identifier les besoins, les questionnements et les défis dans la planification 
des quartiers durables. 
Le projet sQUAD, piloté par la HES-GE / hepia et INES-Plateforme Formation et Education, vise à : 
- déployer l’observatoire Eco-Obs sur des territoires transfrontaliers (agglo Genève, Arc 
Jurassien, Valais et Chablais),  
- enrichir la base de données de l’observatoire avec de nouveaux projets évalués (env. 15 
quartiers pilotes), d’en tirer des retours d’expériences,  
- formaliser des lignes directrices et des cahiers des charges accompagnant les maîtres 
d’ouvrage dans la planification de projets de quartiers durables,  
- stimuler les réseaux d’acteurs autour de la thématique et des projets d’urbanisme durable,  
- organiser des formations continues renforçant les compétences des porteurs de projets 
(architectes, promoteurs, collectivités, bureaux d’étude), 
- créer, in fine, des centres de compétences au niveau des territoires transfrontaliers 
permettant un suivi et le pilotage sur le long terme des quartiers durables. 
Objectifs 
Les résultats présentés dans ce rapport contribuent au volet « Observatoire des quartiers durables et 
retours d’expériences » (WP1) du projet sQUAD. L’objectif de ce volet est de déployer l’observatoire 
Eco-Obs des quartiers durables, d’enrichir son contenu à travers le référencement et l’analyse de 
plusieurs quartiers durables pilotes en France et en Suisse. Les retours d’expériences sur ces projets 
analysés et la mise en perspective de toutes les informations collectées visent à développer une 
vision globale de la planification des quartiers durables et à tirer des enseignements utiles. 
De tels enseignements portent sur la nécessité de mieux formaliser et structurer les dispositifs 
d’évaluation, de suivi et de pilotage des projets de quartiers durables3 qui doivent inclure :  
- une combinaison d’analyse des performances des projets dans les différents thèmes, mais 
aussi des processus (façon dont les projets sont planifiés) ; 
- une exhaustivité des domaines (pas seulement l’environnement) ; 
- un support à la conduite et au pilotage du projet en cours de planification et de mise en 
œuvre (monitoring) et non pas seulement un suivi ex-post des résultats ;  
                                                          
3 Le terme de quartier durable est utilisé dans ce texte comme synonyme d’écoquartier  
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- des indicateurs synthétiques pour les acteurs se situant au niveau stratégique et politique ;  
- un langage commun, en particulier entre la France et la Suisse, dans l’optique 
transfrontalière d’Interreg. 
L’objectif d’analyse des quartiers pilotes est de mettre en évidence les potentiels d'amélioration des 
systèmes de pilotage actuels et de consolider un dispositif d’évaluation, de suivi et de planification 
collaboratifs des quartiers durables. 
Cadre et démarche d’analyse des quartiers pilotes observés 
Un cadre d’analyse des quartiers pilotes a été défini dans le but de structurer la récolte et le 
traitement des données sur les quartiers pilotes. Il constitue les fondements du futur dispositif de 
suivi et de pilotage des projets de quartiers qui sera consolidé à travers le projet sQUAD.  
Ce cadre d’analyse, résumé dans le schéma ci-dessous, s’articule autour de deux volets. Le premier 
volet concerne le « pilotage technique » des projets, généralement au sein des services techniques 
ou de l’administration des collectivités. Il consiste en une analyse et un suivi approfondis des 
performances des projets à travers un nombre important de critères et d’indicateurs représentatifs 
des différents domaines de la durabilité. En Suisse, l’outil Quartiers durables (basé sur l’outil Sméo 
développé par le Canton de Vaud et la Ville de Lausanne) constitue le principal référentiel promu par 
la Confédération (ARE et OFEN). En France, le label EcoQuartier constitue le principal référentiel pour 
certifier les quartiers ; il se base sur une grille de critères et d’indicateurs structurée en 4 axes et 20 
dimensions. Ce foisonnement important de critères nécessite de développer en parallèle une grille 
de monitoring synthétique permettant un suivi plus immédiat des projets à un niveau stratégique ou 
politique : c’est le deuxième volet « pilotage politique ». Pour ce faire, l'équipe et les partenaires du 
projet sQUAD a réalisé une comparaison approfondie des référentiels suisse (Quartiers durables) et 
français (Label EcoQuartier) et a fait ressortir les principaux axes pouvant être structurés autour de 
19 objectifs. Issue de cette comparaison, la grille synthétique de monitoring a été soumise lors d’un 
atelier à quelques élus et responsables de projet des 13 quartiers pilotes analysés tant suisses que 
français. L’analyse de cet atelier, réalisée avec l’aide de la Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du 
Canton de Vaud (HEIG-VD), combinée avec celles préalablement effectuées sur les 13 quartiers 
pilotes, a permis de mettre en exergue les objectifs les plus pertinents, de les regrouper et de 
finalement réduire la grille de monitoring à 10 objectifs, chacun comportant une série d’indicateurs 
clés. Le but de cet exercice étant de mettre à disposition des porteurs de quartiers durables un outil 
de monitoring simple et concis. Ces 10 objectifs, ainsi que les indicateurs des grilles techniques et de 
monitoring, seront présentés dans un cahier à part.  
A l’interface de ces deux volets portant sur des systèmes d’évaluation détaillés et synthétiques, le 
cadre d’analyse intègre une grille d’analyse de la gouvernance et du pilotage des projets, ainsi que 
des procédures et des processus mis en place.  
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Dispositif d’analyse pour l’évaluation et le suivi des projets de quartiers pilotes 
 
La grille de monitoring servira à terme de support au pilotage stratégique et politique, en identifiant 
les ajustements à faire aux différentes phases d’un projet de quartier et lors de son exploitation.  
Sur la base de ce cadre d’analyse, les étapes d’analyse menées par les partenaires du projet sQUAD 
ont été les suivantes :  
1. Identification et déclaration des projets de quartier à analyser sur l’observatoire des 
quartiers durables (plateforme Eco-Obs).  
2. Analyse détaillée des performances des projets à un niveau technique à travers les grilles 
Quartiers durables en Suisse et label EcoQuartier en France.  
3. Analyse du pilotage stratégique et de la gouvernance des projets sur la base d’entretiens 
semi-directifs avec les porteurs des projets.  
4. Analyse des procédures et des processus. 
5. Synthèse des projets selon une grille de monitoring synthétique (19 objectifs) commune 
entre les référentiels suisse et français.  
6. Rapports détaillés des analyses et valorisation des quartiers analysés sur la plateforme Eco-
Obs sous la forme de fiches.  
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Quartiers pilotes analysés 
Treize quartiers pilotes en tout ont été analysés, offrant des contextes et des stades d’avancement 
différenciés.  
 
Nom du 
quartier 
Situation Phase 
analysée 
Type de 
quartier 
Porteurs Partenaires 
sQUAD 
Suisse :      
La Concorde Genève/Vernier Plan directeur 
de quartier 
(PDQ) 
Rénovation / 
densification 
urbaine 
Canton de Genève hepia, Genève  
Les Vergers  Meyrin Réalisation Extension urbaine Ville de Meyrin hepia, Genève  
Coteau Est Yverdon-les-Bains PDQ Nouveau quartier 
sur zone vierge 
Comité directeur du 
Syndicat 
d’Amélioration 
foncière Coteau Est 
Ecoparc, Neuchâtel  
Le Corbusier La Chaux-de-Fonds Réalisation Reconversion 
d’une friche 
industrielle 
Ville de la Chaux-de-
Fonds et CFF 
immobilier 
Ecoparc, Neuchâtel  
Eikenott Gland Exploitation Extension urbaine Ville de Gland, 
Losinger Marrazi 
hepia, Genève  
Cour de Gare Sion PDQ Nouveau quartier 
sur une friche 
Ville de Sion, CFF 
immobilier et Cour 
de Gare-Sion SA 
CREM, Martigny  
Ville du 21ème 
siècle 
Sion Initiation Renouvellement 
urbain 
Canton du Valais, 
Ville de Sion, EPFL, 
HES, partenaires 
privés 
CREM, Martigny  
France :      
Bouchayer-
Viallet 
Grenoble Réalisation / 
Exploitation 
Reconversion 
d’une friche 
industrielle 
Ville de Grenoble  AURG, Grenoble  
Cœur de 
Bourg  
La Rivière Exploitation Renouvellement 
urbain 
Commune de la 
Rivière 
AURG, Grenoble  
Les Passerelles Cran-Gevrier Réalisation Reconversion 
d’une ancienne 
friche 
Cran2005 (société 
privée) 
INES, le Bourget-
du-Lac  
Eco-Hameau 
des Granges 
La Motte Servolex Masterplan Reconversion 
d’une ancienne 
carrière 
Commune de la 
Motte Servolex 
INES, le Bourget-
du-Lac  
Ecovela Viry Exploitation Extension urbaine Commune de Viry MED74, St-Julien 
en Genevois (F) 
INES, le Bourget-
du-Lac  
Pôle Gare St-Julien en 
Genevois 
  Ville de St-Julien en 
Genevois 
MED74, St-Julien 
en Genevois  
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Localisation géographique des 13 quartiers pilotes.  
Structure du rapport, conditions et limites 
Après avoir posé les objectifs et le cadre d’analyse, le rapport présente les résultats des analyses en 
particulier sur les deux objets suivants :  
• Analyse de la gouvernance et du pilotage (stratégique et opérationnel) des projets sur la 
base des entretiens semi-directifs.  
• Synthèse des performances des projets dans les 19 objectifs constituant la base posée a 
priori en vue d’une grille de monitoring synthétique. 
L’objectif n’est pas de faire une restitution exhaustive des projets analysés, mais ciblée sur les enjeux 
du projet sQUAD et de mettre en évidence des exemples de bonnes pratiques. Celles-ci ont été 
identifiées sur la base des rapports d’analyse effectués sur les 13 quartiers pilotes. Il faut toutefois 
noter que sur certaines thématiques, les informations et les enseignements peuvent être parfois 
incomplets, le temps des entretiens semi-directifs étant limité ou les données pouvant manquer.  
Au final, les retours d’expériences et les enseignements tirés des analyses auront les utilités 
suivantes :  
• Stabiliser le dispositif d’évaluation, de suivi et de pilotage des projets de quartier sur la base 
du cadre d’analyse mis en œuvre. 
• Dans le cadre de ce dispositif, consolider la grille de monitoring synthétique en vue d’un 
pilotage stratégique et politique des projets (analyse détaillée des thèmes, des critères et des 
indicateurs traités/non traités).  
• Mettre en évidence des lignes directrices et des recommandations en vue d’accompagner les 
processus de planification des projets de quartiers durables (sous la forme d’un guide de 
recommandations qui fera l’objet d’une autre publication).  
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III. Résultat des analyses 
Analyse du volet "gouvernance et pilotage" (entretiens semi-directifs) 
Le volet "gouvernance et pilotage" a été analysé par le biais d’un entretien semi-directif par quartier 
pilote avec un représentant politique ou technique du projet. L’entretien consiste en 16 questions 
regroupées en 4 thèmes : 
1. Origine du projet, motivation et initiateurs en termes de problèmes publics à résoudre, 
enjeux et acteurs en présence. 
2. Pilotage politique et stratégique du projet. 
3. Pilotage financier et politique foncière. 
4. Suivi, information et participation. 
Les résultats globaux sont décrits pour chaque thème avec systématiquement des exemples de 
bonnes pratiques, identifiés sur la base des commentaires des analystes, spécifiques aux quartiers 
analysés et des enseignements à tirer pour améliorer le processus de planification dans le cadre de 
projets à venir.  
1. Origine du projet, motivation et initiateurs en termes de problèmes publics à résoudre, enjeux et 
acteurs en présence. 
Mots-clés :  
problèmes publics  
politiques publiques/domaines  
enjeux et objectifs politiques  
acteurs institutionnels  
acteurs privés  
Les projets pilotes analysés veulent généralement répondre aux problèmes publics suivants : à la 
crise du logement et à la pression de la croissance démographique et de l’extension urbaine, dans 
certains cas par le biais de la densification d’un quartier existant (Concorde à Genève), dans d’autres, 
en revalorisant une friche industrielle (Bouchayer-Viallet à Grenoble), voire en déclassant une zone 
agricole (Les Vergers à Meyrin), une friche ferroviaire (Le Corbusier à la Chaux-de-Fonds) ou en 
réhabilitant une ancienne carrière (Eco-Hameau des Granges à la Motte Servolex). Les projets étudiés 
ont également pour objectifs de : 
• créer ou maintenir des emplois en ville en favorisant la mixité ;  
• dynamiser ou redynamiser des secteurs urbains (et par extension la ville entière) en 
réalisant des quartiers attractifs et exemplaires et de nouvelles centralités bénéficiant 
également aux riverains ;  
• concevoir, dans la plupart des cas, des logements de standard mixte pour répondre aux 
différents besoins ;  
• concilier densification avec qualité du cadre de vie ;  
• limiter les déplacements en voiture tout en encourageant la mobilité douce.  
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Les collectivités locales ont généralement un rôle central dans l’initiation et le pilotage des projets, 
en bonne articulation avec les institutions d’échelle supérieure (région, agglomération, canton), que 
ce soit au niveau de la cohérence de l’aménagement du territoire à grande échelle ou en matière de 
demande de soutiens financiers. Dans le cadre des projets suisses ou français, lorsque l’Etat ou les 
collectivités en sont les initiateurs et que le contexte politique est favorable (ex. Concorde à Genève : 
projet modèle de la Confédération), les enjeux liés au développement durable sont largement pris en 
compte et ce, dès l’initiation du projet.  
Les acteurs privés sont évidemment des interlocuteurs centraux à plusieurs niveaux : propriétaires 
fonciers, investisseurs (notamment les coopératives et les bailleurs sociaux publics ou parapublics), 
actuels ou futurs usagers des sites (activités et logement), associations, les différents experts et 
consultants (architectes, urbanistes, bureaux d’étude), les assistances à maîtrise d’ouvrage (AMO) et 
aménageurs (SEM - sociétés d’économie mixte - en France).  
Exemples de politiques publiques traitées par les projets étudiés en Suisse : 
Les projets de quartier étudiés en Suisse s'inscrivent principalement dans les politiques publiques du 
logement, des transports et de l'énergie à l'exemple des cas ci-dessous  
La Concorde à Genève : ce projet, portant sur un quartier existant, consiste en un renouvellement 
urbain (démolition et reconstruction), à la création d’une halte RER et également d’équipements 
importants (espace public majeur en liaison avec la halte, groupe scolaire, équipements culturels 
d’importance cantonale). Il s’agit d’un projet pilote de la Confédération. 
Les Vergers à Meyrin : les enjeux du développement durable ont été intégrés au Plan Localisé de 
Quartier (PLQ), ainsi que dans les appels à candidatures pour les investisseurs (coopératives et 
commerces en particulier). Une charte écoquartier a été élaborée. En outre, le label Minergie A 
minimum est exigé pour toutes les futures constructions. 
Le Corbusier à La Chaux-de-Fonds : dans le cadre de ce projet de quartier, création d’une dynamique 
de développement durable sur l'ensemble de la ville (un axe horizontal de mobilité douce et 
d’espaces publics allant jusqu'au centre-ville et la zone industrielle). Les enjeux du développement 
durable sont intégrés en recourant aux différents instruments d’urbanisme : concours d'urbanisme, 
plan spécial et règlements du plan plus exigeants que la normale en matière de durabilité, achat des 
terrains (1/3 par la Commune), contrats de vente exigeants (HPE - haute performance énergétique, 
Minergie P®), droits de superficie cédés par la Commune à des coopératives. 
Exemples de politiques publiques traitées par les projets étudiés en France : 
Les projets de quartiers étudiés en France s'inscrivent principalement dans les politiques publiques 
de la promotion économique, de l'environnement, du logement et de la mobilité, à l'exemple des cas 
ci-dessous 
Pôle gare à St-Julien : on trouve ici un bon exemple d’articulation sur les plans de la mobilité, de 
l’économie et du logement, ainsi qu’une bonne articulation à une échelle plus élargie des Schéma de 
cohérence territoriale (SCoT), Communauté de communes du genevois (CCG) pour la mobilité et le 
projet local. 
Les Passerelles à Cran-Gevrier : il s’agit d’un projet de reconquête d’une friche industrielle de 6,5 ha 
en continuité du centre-ville. 
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Bouchayer-Viallet à Grenoble : le projet contribue à redynamiser et à désenclaver un ancien site 
industriel qui donnait une image peu attractive à l’entrée de la ville. Il permet également à la Ville de 
tester certains de ses objectifs politiques, ici la performance énergétique des immeubles de bureau 
et la gestion des déchets, avant de les mettre en œuvre dans le reste de la commune. 
Eco-Hameau des Granges à la Motte-Servolex : développement d’un nouveau quartier en synergie 
avec Savoie Technolac qui nécessite des besoins importants en logement.  
Ecovela à Viry : le quartier déplace le centre de gravité du village en concentrant dans une même 
zone l’augmentation de la population et l’extension urbaine, ainsi qu’en créant une centralité 
proposant différentes activités (commerciales, services, culturelles). Une telle centralité manquait 
auparavant, la commune étant un lieu de transit important, éclatée en de multiples hameaux.  
2. Pilotage politique et stratégique du projet 
Mots-clés : 
structure de pilotage politique/stratégique 
objets du pilotage politique/stratégique  
relations entre les acteurs publics et/ou privés  
ressources  
coordinateur de projet  
règles du jeu du processus  
En phase de planification, la conduite des projets est généralement structurée autour des Comités de 
pilotage (COPIL) et des Comités techniques (COTEC).  
La composition des COPIL évolue en fonction de la phase du projet. En effet, la phase de montage est 
généralement pilotée par les institutions publiques (représentants cantonaux et/ou communaux 
pour la Suisse – élus communaux pour la France et parfois les instances au niveau supérieur : région 
et agglomération). Ensuite, dans les phases opérationnelles, il intègre des privés (investisseurs, 
propriétaires, consultants, dans certains cas des représentants de la société civile et des habitants). 
En phase de planification, le COPIL se réunit plus fréquemment qu’en phase de réalisation (faisant 
suite à l’adoption du plan de quartier) où les réunions ont plutôt lieu 1 à 2 fois par an, voire parfois 
plus selon les projets. 
Il faut relever que le suivi du projet dans sa globalité par les autorités publiques permet de faire 
primer la volonté générale sur les intérêts privés et de mieux garantir la prise en compte des enjeux 
du développement durable. Le COPIL assure le suivi stratégique et la cohérence de l'ensemble des 
projets et prend ou valide les décisions par consensus, en fonction des recommandations et des 
propositions préparées par le COTEC. Il arrive aussi que les décisions finales soient prises par les 
exécutifs communaux dans leur ensemble étant donné que les COPIL ne comptent souvent qu’un 
seul représentant des exécutifs (Le Corbusier, Bouchayer-Viallet, Eco-Hameau des Granges, Coteau 
Est). 
Au niveau opérationnel, le COTEC est, en principe, composé des services techniques communaux, 
des experts/consultants, d’une assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) ou d’une société d’économie 
mixte (SEM) pour la France. AMO ou SEM assurent la coordination entre COPIL et COTEC. Leurs 
réunions sont habituellement hebdomadaires ou mensuelles, en fonction des besoins liés à l’avancée 
du projet. 
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Il convient de mentionner également un autre type de structure : les groupes de travail ou ateliers 
thématiques qui peuvent être plus ou moins participatifs et élargis et qui permettent d’approfondir 
certaines thématiques. On les retrouve en particulier dans les deux projets genevois de la Concorde 
et des Vergers.  
Le pilotage opérationnel, en particulier la coordination des projets, est central pour leur bon 
déroulement. Il prend en principe différentes formes. Il peut s’agir d’une assistance à maîtrise 
d’ouvrage globale (AMO), généralement un bureau d’urbaniste, qui fait le lien entre les différents 
groupes d’acteurs et coordonne les travaux des mandataires. L’AMO se charge de relayer, 
d’expliquer, voire de vulgariser les décisions prisent par le COPIL. Il élabore les cahiers des charges 
des mandats et des concours, ainsi que les appels d’offre, déterminant pour introduire les enjeux du 
développement durable. Il peut aussi s’agir d’AMO partiels sur certaines thématiques 
(communication/participation, environnement, etc.), notamment en phase opérationnelle 
(Bouchayer-Viallet). Dans certains cas, les collectivités publiques ont non seulement recours à un 
AMO, mais délèguent aussi le développement des projets (achat des terrains, ventes, équipements) à 
des aménageurs, notamment en France par le biais des sociétés d’économie mixte (SEM) qui pilotent 
de façon opérationnelle les projets. La SEM, structure parapublique, a pour avantage  
qu’elle ne cherche pas à faire de profit et relaie la volonté de la collectivité de garantir le bien 
commun. Les aménageurs peuvent aussi être privés, comme en Suisse à travers l’entreprise générale 
Losinger-Marazzi (Eikenott et d’autres projets en Suisse Allemande).  
Ces différentes structures de projet contribuent à formaliser et à créer les partenariats entre les 
différents acteurs privés et publics (coordination, négociation, coopération selon les interlocuteurs et 
les phases des projets).  
Les projets nécessitent des ressources tant humaines que financières pour réaliser des études, 
acheter des terrains, les équiper, coordonner le projet et les différents groupes d’acteurs, informer, 
animer et communiquer. Les collectivités fournissent, en général, une grande partie des ressources 
(personnel technique communal pour le suivi et la coordination, investissements des équipements 
dans le domaine public, engagement de consultants externes pour des études techniques).  
Des problèmes liés à la continuité et au suivi de projets peuvent survenir lorsque le pilotage politique 
est principalement porté par une seule personne (par exemple un maire), surtout lorsque cette 
dernière n’est pas réélue. Ainsi, un bon projet de départ peut se transformer par la suite en un projet 
ne répondant pas aux engagements initiaux. Il s’agit donc de veiller à ce qu’ils soient bien suivis dans 
la continuité du processus, bien soutenus et documentés. 
Bonnes pratiques en Suisse : 
Les Vergers à Meyrin : le pilotage était effectué au départ par le Canton, lors de l’élaboration du plan 
directeur de quartier, puis par la Ville (Service de l’urbanisme) dans les phases de Plan Localisé de 
Quartier et de réalisation. Les élus de la commune – tant au niveau du législatif que de l’exécutif – 
ont toujours fortement soutenu le projet (rares oppositions). Des groupes de travail ont été mis en 
place en phase de réalisation du projet (certains internes à l’administration de la Ville, d’autres 
participatifs sous la forme d’ateliers) : gestion globale du projet, travaux, finances, juridique foncier, 
aménagements extérieurs, vie de quartier, équipements publics, etc. En phase de chantier (dès 
2014), la Ville de Meyrin devient un propriétaire foncier parmi d’autres. Le COPIL est remplacé par 
une coordination du chantier cofinancée par les maîtres d’ouvrage des terrains à bâtir, au prorata 
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des surfaces. A noter le rôle déterminant d’un urbaniste en tant qu’AMO tout au long du projet pour 
soutenir la Ville dans la conduite du projet.  
La Concorde à Genève : les décisions du comité de pilotage sont prises par consensus (canton, 
communes de Vernier et de Genève, Fondation Emile-Dupont). Le COPIL s’occupe de la coordination 
de tous les projets par secteur, il fait en sorte que les maîtres d’ouvrage de chaque secteur 
démarrent la mise en œuvre en temps voulu. 
Coteau Est à Yverdon : le projet de quartier est mené en partenariat entre des propriétaires publics 
et privés qui se sont constitués en syndicat d’amélioration foncière (SAF) en 2012 pour le pilotage 
financier et stratégique. Le SAF est présidé par un membre de l’exécutif communal. Les décisions 
sont prises par les propriétaires membres du SAF à majorité des chapitres cadastraux (1 voix pour 
deux parcelles) et validées ensuite par l’exécutif communal. Cet outil, promu par le Service du 
développement territorial du canton de Vaud (SDT), permet aux différents propriétaires de travailler 
de concert à l’élaboration d’un ensemble cohérent et, ensuite, de se répartir les objets de manière 
proportionnelle. Le SAF a été monté pour l’élaboration du plan de quartier et le financement de 
toutes les études préliminaires. Il devrait perdurer jusqu’à la fin des constructions. Le projet bénéficie 
du soutien de la Confédération (OFEN et ARE) dans le cadre du programme Quartiers durables. 
Bonnes pratiques en France : 
Ecovela à Viry : il y a une claire volonté politique de faire primer l’intérêt général afin de répondre 
aux intérêts individuels. A travers une convention, la Mairie a délégué le développement du projet 
d'aménagement à TERACTEM (société d’économie mixte) qui a été chargée d’équiper les terrains et 
de les vendre aux promoteurs. Cependant, la Commune a pleinement assumé son rôle de pouvoir 
public en suivant et en pilotant de façon assidue le projet (surtout par le Maire lui-même en place au 
départ du projet), tout en faisant valoir son pouvoir décisionnel. Elle est ainsi restée maîtresse du jeu. 
Une relation de coopération a été instaurée, impliquant une recherche de consensus. TERACTEM a 
ainsi joué le rôle de relai entre la Commune et les privés. 
Eco-Hameau des Granges à la Motte Servolex : le projet est bien intégré dans les différents niveaux 
institutionnels : on constate une forte articulation entre ce projet communal et le développement 
territorial de l'agglomération (projet stratégique dans le cadre du ScoT Chambéry), ainsi que 
l’implication des instances Métropole et Région. Le COPIL est composé d’acteurs institutionnels et 
d’une association d’habitants. La mairie de la Motte Servolex, par le biais de son maire, coordonne 
pour l’instant seule le projet.  
Bouchayer-Viallet à Grenoble : ce projet d’envergure implique une structure complexe et bien 
coordonnée par de nombreux acteurs : représentants de l’Etat, de l’agglomération, de la Ville, 
engagement d’une SEM pour le pilotage opérationnel, de nombreux intervenants (AMO partiels et 
experts) en phase opérationnelle. Les réunions du COPIL, constitué d’un noyau dur d’élus de 
Grenoble élargi aux financeurs (Etat, Région Rhône-Alpes, Communauté d’agglomération Grenoble-
Alpes Métropole), avaient lieu deux fois par an. Le COTEC se réunissait tous les mois dans un premier 
temps et un peu moins lorsque la SEM a pris en main le projet. Il était constitué de la Ville de 
Grenoble, de la SEM InnoVia Grenoble Durablement et de l’architecte en chef de la zone 
d’aménagement concerté (ZAC). Les décisions formelles étaient prises soit par le Conseil 
d’administration de la SEM, soit par le Conseil Municipal de la Ville de Grenoble, soit par les deux.  
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Les Passerelles à Cran-Gevrier : le Projet Urbain Partenarial (PUP), mis en œuvre par la Commune 
avec le propriétaire privé des terrains, permet à la collectivité et au propriétaire du site d’instaurer 
un dialogue continu et intègre les contraintes des deux parties lors de la formalisation du projet ; cela 
a pour avantage de formaliser le cadre juridique et financier du partenariat public-privé (PPP) entre 
la collectivité et le propriétaire. Le PUP intègre, par exemple, les prescriptions architecturales, 
environnementales et paysagères, ainsi que la charte d’aménagement durable du quartier. 
3. Pilotage financier et politique foncière 
Mots-clés :  
Montage financier sur le cycle de vie du projet  
Financement des équipements et infrastructures (répartition)  
Intégration des critères de durabilité dans la gestion foncière 
De manière récurrente, le pilotage financier est assuré par la commune lorsque celle-ci a la maîtrise 
foncière. Cette dernière assure le financement des études, des concours, ainsi que celui des 
équipements communs. Elle récupère ensuite son investissement à travers les taxes d’équipement 
(Concorde, le Corbusier) ou par le biais de la vente des droits à construire (Bouchayer-Viallet). Les 
collectivités doivent aussi souvent prendre en charge des coûts non prévus, comme la dépollution 
des sites, les démolitions des bâtiments existants, la préservation du patrimoine (Bouchayer-Viallet). 
Les privés, quant à eux, se répartissent le financement des investissements au niveau parcellaire, au 
prorata des surfaces. Les projets bénéficient également de subventions provenant d’échelons 
institutionnels supérieurs (EU, Etat/Confédération, Régions/Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie (ADEME)). Le grand défi pour les collectivités est d’équilibrer leur budget entre 
investissements et recettes pour éviter de grever les finances publiques. La maîtrise foncière et 
financière de la part des collectivités et des acteurs parapublics (SEM), qui ne cherchent pas à faire 
de profit, est davantage compatible avec des logements à prix contrôlé, accessibles à des catégories 
de population modestes.  
La prise en compte du cycle de vie complet (approche en coût global) dans le plan de financement 
des projets est déterminante du point de vue des quartiers durables, notamment pour un équilibre 
financier entre investissements et exploitation. Les projets analysés fournissent relativement peu 
d’informations. Il faut cependant relever quelques aspects : la qualité constructive moindre des 
logements sociaux dans un cas particulier rend difficile une bonne maintenance des bâtiments sur le 
cycle de vie complet du projet ; quelques projets mentionnent la prise en compte de l’entretien des 
espaces publics et les économies d’énergie au niveau de l’exploitation. Le cas particulier genevois est 
également à relever : l’Office cantonal du logement (OLO) exerce un contrôle strict des 
investissements, de sorte à ce que les loyers ne soient pas affectés par des surcoûts, y compris du fait 
de mesures environnementales ambitieuses ; il s’agit ainsi de mettre en évidence que des surcoûts 
peuvent entrainer des économies de charges, en particulier au niveau énergétique. 
En ce qui concerne la politique foncière, lorsque la commune n’a pas la maîtrise foncière, elle rachète 
les terrains (le Corbusier en Suisse ; en France via les SEM à Ecovela, Bouchayer-Viallet) ou établit un 
partenariat avec les privés afin de développer un projet cohérent respectant des engagements (les 
Vergers à Genève : adhésion à une charte commune écoquartier ; Coteau Est à Yverdon : à travers le 
SAF ; Eikenott à Gland : promesses d’achat). En France, les communes peuvent obtenir la maîtrise 
foncière à travers les ZAC qui donnent le droit d’exproprier (Ecovela à Viry) et selon la procédure de 
Déclaration d’utilité publique (DUP) (Pôle gare à Saint-Julien-en-Genevois, Bouchayer-Viallet à 
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Grenoble). En Suisse, les collectivités peuvent accorder des droits de superficie tout en gardant la 
maîtrise foncière, notamment à des coopératives (Les Vergers, Le Corbusier). Toujours en Suisse, les 
opérations foncières (vente des terrains) et les plus-values générées font l’objet de taxes (selon la Loi 
sur l’aménagement du territoire – Art. 5 al. 1bis LAT) qui servent au financement des équipements 
(taxe de 20% aux Vergers).  
On dispose de peu d’informations sur l’introduction des critères de durabilité dans les opérations 
foncières, mais, en général, lorsque la commune a la maîtrise foncière, elle tend à faciliter 
l’intégration de ces critères, notamment dans les conditions de vente aux investisseurs (Eco-Hameau 
des Granges ; Ecovela : obligation de raccordement au réseau CAD ; les Vergers : coopératives et 
activités commerciales équitables privilégiées sur les terrains communaux).  
Bonnes pratiques en Suisse : 
La Concorde à Genève : la Fondation immobilière de droit public étant propriétaire de la majorité des 
terrains, ces derniers ne sont pas vendus, en revanche, des échanges de droits à bâtir ont eu lieu. 
Quelques terrains ont été vendus par des personnes âgées résidentes qui seront relogées sur place 
dans des appartements en loyer libre.  
Coteau Est à Yverdon : le SAF permet de gérer la répartition des financements entre les propriétaires 
fonciers. Ce dernier peut ensuite perdurer en phase d’exploitation pour gérer les problèmes de 
maintenance (approche en coût global).  
Les Vergers à Meyrin : la Commune est propriétaire de 46,5 % des terrains qui seront remis en droit 
de superficie à des coopératives et à la Fondation Nouveau Meyrin. Une partie des terrains agricoles 
a également été acquise par des promoteurs. La Commune, propriétaire majoritaire, a été ainsi le 
pilote foncier du projet.  
Eikenott à Gland : promesses d'achat signées avec les 19 propriétaires des terrains qui seront 
effectivement vendus à l'issue du projet, une fois le plan de quartier établi. La société privée 
BAUFINAG SA, spécialisée dans le développement et la réalisation de projets d’immeubles 
d’habitation et administratifs, s'est chargée de faire l'intermédiaire entre le développeur du projet 
(Losinger-Marazzi) et les propriétaires.  
Le Corbusier à la Chaux-de-Fonds : pilotage financier et foncier global par la Ville, partenariat 
paritaire avec les Chemins de fer fédéraux (CFF) en ce qui concerne la répartition des tâches. Les 
compétences et les charges sont équilibrées entre la Ville et les CFF. Les études préliminaires ont été 
financées par les CFF, la Ville s’est chargée du financement des frais de concours (construction du 
bâtiment de l’Hôtel judiciaire), des investissements dans les équipements, ainsi que de l’attribution 
des droits de superficie aux coopératives.  
Bonnes pratiques en France : 
Bouchayer-Viallet à Grenoble : une expérimentation en matière de coût global a été menée sur ce 
quartier pour tendre vers des économies de gestion (entretien du quartier en mode d’usage) et faire 
une opération neutre sur les réseaux (retour sur investissement). Le but était de pouvoir reproduire 
cette démarche dans d’autres projets de quartier de la ville par la suite, pour que cette pratique se 
généralise. Enfin, une expérience sur l’éclairage a été menée pour réduire son coût (utilisation de 
LED, moins d’éclairage…). 
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Cœur de bourg à la Rivière : l’équipe pluridisciplinaire a réalisé une première évaluation des coûts à 
travers une démarche urbaine globale. Le projet a été financé avec le soutien des partenaires (Etat, 
Région Rhône Alpes, Conseil Général de l’Isère, ADEME, Parc du Vercors) et les revenus communaux. 
Les locaux communaux créés dans l’écoquartier garantissent des rentrées financières et les deux 
gîtes connaissent un taux annuel de remplissage de 60 % depuis leur ouverture. 
Eco-Hameau des Granges à la Motte Servolex : dans le cadre d’un partenariat entre la Commune et 
les promoteurs, la Commune exige de hautes performances environnementales, les promoteurs 
devant accepter que l’opération ne soit pas aussi rentable que les actions uniquement privées ; cela 
est permis grâce au fait que la commune a la maîtrise foncière du site et ne valorisera pas le foncier 
comme cela se fait généralement lors d’opérations privées.  
Ecovela à Viry : Teractem (SEM) a pré-investi dans le financement des infrastructures, dont les 
charges ont été réparties entre les promoteurs lors de l'attribution des parcelles (charges foncières). 
Le montage financier du réseau de chaleur est particulièrement exemplaire : investissement de la 
part de Chaleur des Alpes (filiale de Teractem) dans le développement du réseau de chaleur, puis 
financement par contracting4 (une partie du réseau a été subventionnée par l’ADEME). Le 
raccordement au réseau de chaleur est une obligation pour les promoteurs.  
4. Suivi, information et participation 
Mots-clés :  
plateforme d’information du projet et/ou processus d’évaluation  
impliquer les acteurs 
problèmes rencontrés lors du pilotage politique / stratégique  
adhésion globale 
Si les projets sont initiés par les communes, ils comportent généralement des processus participatifs 
avec les riverains. Dans certains cas, les associations d’habitants, de même que les propriétaires 
privés, sont impliqués dans le groupe technique (la Concorde). Dans d’autres, des informations et des 
démarches participatives de type forum, ateliers de travail ou réunions sont mises sur pied avec les 
riverains et les futurs habitants (les Vergers et Bouchayer-Viallet), ce qui permet de prendre en 
considération les demandes des usagers. Les ateliers thématiques, qui associent également les futurs 
usagers, constituent les formes de participation les plus abouties en donnant la possibilité aux 
participants d’influencer le projet. Des lieux d’information, des maquettes et des visites de chantier 
sont aussi mis en place pour sensibiliser le voisinage (Eikenott à Gland, Cœur de bourg à la Rivière). 
En matière d’adhésion aux projets, on peut relever des problèmes de réticences de la part des 
voisinages, surtout lorsqu’il s’agit de projets denses en milieu rural (Coteau Est, Eco-Hameau des 
Granges), des oppositions de la part d’usagers occupant les sites avant construction (squatters à 
Bouchayer-Viallet) et des personnes concernées par les expropriations (Ecovela). Ces freins ont pu 
être progressivement levés.  
 
                                                          
4 Le Contracting est une offre globale de services énergétiques qui permet d’acheter une prestation et de 
confier à l’opérateur les aspects techniques et financiers. La prestation choisie est livrée sur le lieu de 
consommation de la même manière que l’électricité, puis comptabilisée au travers d’un compteur d’énergie 
(source : www.groupe-e.ch) 
22 
 
En Suisse (mais aussi en France à Ecovela/Viry), les coopératives (de type participatif) sont souvent 
partie prenante des projets initiés par les collectivités et les futurs habitants sont en général déjà 
mobilisés au sein de ces coopératives. Ils participent donc au développement du projet, notamment 
en ce qui concerne leur futur immeuble, mais également à l’essor du quartier. Ainsi, l’implication des 
futurs habitants permet aux initiateurs du projet d’avoir l’avis et les idées des principaux 
protagonistes, soit ceux qui vivront au sein du quartier.  
Beaucoup d’initiateurs ont également fait des efforts importants de communication en promouvant 
les projets auprès du public (logos, flyers, appellation des projets, notamment Eikenott, Ecovela). 
Généralement, des sites internet ont été créés dans le but d’informer le public sur le projet, à travers 
différentes documentations.  
Enfin, en matière d’implication des acteurs dans le pilotage stratégique, l’un des problèmes 
récurrents rencontré concerne les changements politiques générant une discontinuité dans le 
pilotage. 
Bonnes pratiques en Suisse :  
Les Vergers à Meyrin : la participation a lieu sur plusieurs niveaux :  
• Commune : une partie des futurs habitants, ceux identifiés au sein des coopératives, sont 
inclus dans les ateliers participatifs, ainsi que les habitants de la commune de Meyrin. La 
participation porte sur l'école, la mobilité douce, l'éclairage et l’aménagement des espaces 
extérieurs (un budget est mis à disposition des usagers). En outre, un forum participatif a été 
mis en place lors duquel des propositions ont émergé et ont débouché sur la création de 
plusieurs ateliers afin de les mettre en œuvre.  
• Coopératives : un processus participatif au sein de certaines coopératives dites participatives 
(par ex. Codha et Voisinage) portant sur les typologies des appartements, les espaces 
communs intérieurs et extérieurs a été mis sur pied. En ce qui concerne l’information et le 
suivi du projet, ils ont lieu sur le site internet de la commune qui est régulièrement mis à 
jour. En outre, la Maison du projet a également été créée à cet effet aux abords du chantier.  
La Concorde à Genève : des mini-chantiers, permettant de tester les aménagements et d'impliquer 
tous les habitants, ont été mis sur pied. Le Forum 1203 et l’association de quartier sont chargés de 
l’information et du suivi du projet pour les habitants, un poste de travail étant financé dans ce but 
par la Commune et le Canton à l'association de quartier.  
Eikenott à Gland : plateforme d'information : site internet et visites de chantier; en phase 
d’exploitation : tablette pour monitoring (système de tablette « E-smart » permettant aux locataires 
de suivre et d’adapter leur consommation d’énergie et de recevoir des informations générales sur le 
quartier).  
Le Corbusier à La Chaux-de-Fonds : gestion des oppositions : le recours à la conciliation, par le biais 
de garanties et conventions, a permis de régler quatre oppositions lors de la mise à l'enquête 
publique. 
Bonnes pratiques en France : 
Ecovela à Viry : l’adhésion n’étant pas immédiate au départ, la Commune a réuni les habitants et leur 
a expliqué le projet ainsi que la démarche. Grâce à l’attractivité du quartier, les habitants s’y sont 
intéressés. La population a ensuite globalement adhéré, malgré certaines réticences (expropriation 
de quelques propriétés rendue nécessaire pour, par exemple, réaliser la place centrale du village). 
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Des explications sur la démarche éco citoyenne ont été données aux riverains. A cet effet, une 
compagnie de théâtre a été engagée afin de faire émerger l’avis des riverains sur le projet. Cette 
animation a eu lieu dans tous les hameaux alentours. Selon le principe de démocratie représentative, 
le Maire consulte de façon active ses citoyens à propos du projet et tient compte dans ses décisions 
des différents avis exprimés sur le terrain. 
Bouchayer-Viallet à Grenoble : concertation lancée en amont du projet, dès 2004, dans le but de 
partager dès le départ la définition des enjeux et des objectifs avec les habitants et les usagers. Un 
local d’information pour le grand public a été installé dans l’ancienne conciergerie. Une page web de 
présentation du projet a été créée sur le site de la ville. La concertation avec les habitants a 
également été très active. Plus de 50 ateliers et réunions incluant les acteurs publics, économiques, 
culturels, les associations et les unions de quartiers ont eu lieu, organisés par la SEM, l’architecte en 
chef et l’AMO de concertation. Cette démarche concertée a permis de faire face à la forte opposition 
des squatteurs (usagers du site) au départ du projet, et a notamment garanti le maintien d’activités 
culturelles.  
Cœur de bourg à la Rivière : réunions, débats publics, implication dans le suivi. Réalisation d’une 
maquette du projet comme support d'explication et de discussion. Visites de chantier. 
Evaluation synthétique des projets à travers la grille des 19 objectifs 
Sur la base d’une comparaison des référentiels Quartiers durables (Suisse) et label EcoQuartier 
(France), une grille synthétique structurée en 19 objectifs a été établie. Ces 19 objectifs sont repris 
majoritairement de la grille label EcoQuartier (mis à part les 5 premiers reformulés et refondus en 4 
objectifs selon la grille de pilotage et gouvernance testée dans les entretiens). En effet, le système 
français est plus synthétique et englobe l'ensemble des critères de Quartiers durables. Les objectifs 
sont structurés en 4 axes. Il s’agit de vérifier si ce système permet un « screaning » facilité et 
synthétique des quartiers pilotes dans l’optique d’un système de pilotage politique. Dans le cahier 
des charges, il était demandé aux analystes de qualifier et de décrire en quoi l’objectif était atteint et 
pris en compte dans les quartiers pilotes (sous forme descriptive et de notes de 1 à 10) et d’indiquer 
le niveau d’information sur lequel ils se sont basés pour apprécier l’objectif.  
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Vue synoptique des 19 objectifs : 
Axe I : Démarche et processus Obj. 1 : Définir et mettre en place un système de pilotage 
stratégique. 
Obj. 2 : Mettre en place une structure de gouvernance et de 
coordination. 
Obj. 3 : Impliquer les acteurs concernés par le processus du projet. 
Obj. 4 : Intégrer les aspects financiers à la démarche de projet. 
Axe II : Cadre de vie et usage Obj. 5 : Travailler en priorité sur la ville existante et proposer une 
densité adaptée pour lutter contre l’étalement urbain. 
Obj. 6 : Mettre en œuvre les conditions de la mixité (sociale et 
intergénérationnelle) du bien vivre ensemble et de la solidarité. 
Obj. 7 : Assurer un cadre de vie sain et sûr. 
Obj. 8 : Mettre en œuvre une qualité architecturale et urbaine qui 
concilie intensité et qualité de vie. 
Obj. 9 : Valoriser le patrimoine local (naturel et bâti), l’histoire et 
l’identité du quartier. 
Axe III : Développement 
territorial 
Obj. 10 : Contribuer à un développement économique local 
équilibré et solidaire. 
Obj. 11 : Favoriser la diversité des fonctions dans l’optique d’un 
territoire des courtes distances. 
Obj. 12 : Optimiser la consommation des ressources et des 
matériaux et développer les filières locales et les circuits courts. 
Obj. 13 : Privilégier les mobilités douces et le transport collectif 
pour réduire la dépendance à l’automobile. 
Obj. 14 : Favoriser la transition numérique en facilitant le 
déploiement des réseaux et des services innovants. 
Axe IV : Préservation des 
ressources et adaptation aux 
changements climatiques 
Obj. 15 : Produire un urbanisme permettant d’anticiper et de 
s’adapter aux changements climatiques et aux risques. 
Obj. 16 : Viser la sobriété énergétique et la diversification des 
sources au profit des énergies renouvelables et de récupération. 
Obj. 17 : Limiter la production de déchets, développer et consolider 
les filières de valorisation et de recyclage. 
Obj. 18 : Préserver la ressource en eau et assurer une gestion 
qualitative et économe. 
Obj. 19 : Préserver la biodiversité, les sols et les milieux naturels. 
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Axe I : Démarche et processus 
Obj. 1 Définir et mettre en place un système de pilotage stratégique 
Prise en compte de l’objectif : 
Cet objectif est bien pris en compte dans les 
quartiers pilotes analysés et est également bien 
documenté.  
 
Note moyenne des quartiers pilotes :  
Atteinte de l’objectif : 8/10 
Information à disposition : 7.4/10 
 
Atteinte de l’objectif 
Les collectivités assurent en principe un bon suivi et pilotage des projets. En revanche, les 
changements au niveau politique constituent souvent des freins aux projets en cours (il faut tout 
reprendre avec les nouveaux interlocuteurs). On peut constater des lacunes au niveau des 
diagnostics préliminaires : analyse socio-économique du contexte et des besoins, étude de marché 
sur la faisabilité et la programmation économique et commerciale, mise en place d’un processus 
d’évaluation (indicateurs) pour suivre l'atteinte des objectifs politiques et de développement 
durable du projet du début à la fin. De telles informations permettraient, dès les phases en amont 
des projets, de mieux cadrer le processus de planification par rapport aux besoins.  
 
Bonnes pratiques en Suisse : 
Le Corbusier à la Chaux-de-Fonds : il faut relever 
un engagement politique fort de la Ville dans ce 
projet de quartier durable, en adéquation avec 
une politique de durabilité globale de la Ville.  
Coteau Est à Yverdon : le pilotage et la 
coordination entre les propriétaires fonciers 
ainsi qu’avec la Commune, à travers le SAF 
(Syndicat d’amélioration foncière), constitue un 
bon outil de pilotage pour régler les aspects 
fonciers et financiers.  
Les Vergers à Meyrin : le pilotage stratégique 
politique et opérationnel fort de la part de la 
Commune est à mettre en exergue.  
La Concorde à Genève : le Canton de Genève a 
associé les communes, les habitants du quartier 
et les propriétaires au pilotage stratégique.  
 
Bonnes pratiques en France : 
Ecovela à Viry : le pilotage a été confié à une 
SEM (Teractem) en étroite collaboration avec la 
Commune qui s’est fortement impliquée dans le 
processus à travers des séances de COPIL et de 
COTEC régulières, auxquelles ont participé les 
élus et les services techniques. Par ailleurs, 
Teractem a également joué le rôle de relais 
entre la Commune et les privés.  
Eco-Hameau des Granges à la Motte Servolex : le 
projet a été intégré dans le cadre du 
développement de Chambéry-Métropole, ce qui 
a donné lieu à une articulation facilitée entre les 
acteurs publics régionaux, la métropole et la 
Commune.  
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Obj. 2 Mettre en place une structure de gouvernance et de coordination 
Prise en compte de l’objectif : 
Cet objectif est bien pris en compte dans les 
quartiers pilotes qui ont mis en place des 
structures de gouvernance et de coordination 
bien définies. Information moyennement 
disponible. 
 
Note moyenne des quartiers pilotes :  
Atteinte de l’objectif : 7.4/10 
Information à disposition : 6.6/10 
 
 
 
On assiste à une mise en place fréquente de partenariats public-privé qui fonctionnent 
généralement bien. Par ailleurs, une appropriation du projet par les collectivités et par les 
associations d’habitants a généralement lieu.  
Les structures de coordination entre acteurs privés et publics sont bien établies à travers les COPIL 
et les COTEC. Cette organisation permet de définir des règles de décision claires (préparation des 
décisions par les comités techniques, validation par les comités de pilotage, décisions finales par les 
exécutifs communaux). Il importe de mettre en place ces structures dès le démarrage des projets. 
 
Bonnes pratiques en Suisse : 
Le Corbusier à la Chaux-de-Fonds : partenariat 
public-privé entre la Commune et CFF 
immobilier. Les règles de pilotage et de décision 
ont été bien établies.  
Coteau Est à Yverdon : le SAF (Syndicat 
d’amélioration foncière) est un bon outil de 
concertation et de coordination entre les 
différents acteurs (commune, propriétaires). 
Règles de décision claires au sein du SAF.  
Les Vergers à Meyrin : une bonne coordination a 
été mise en place en phase de réalisation entre 
les acteurs (propriétaires, coopératives, 
coordination interservices) avec l’appui d’une 
AMO.  
Eikenott à Gland : structure de coordination 
déléguée par la commune à un développeur 
privé (Losinger-Marazzi). Adhésion de la 
commune aux différentes propositions faites par 
l’entreprise.  
 
Bonnes pratiques en France : 
Bouchayer-Viallet à Grenoble : le projet a fait 
l’objet d’une concertation très en amont avec les 
habitants, les occupants du site, ainsi que les 
riverains.  
Cœur de bourg à la Rivière : mise en place d’un 
comité de pilotage spécifique impliquant les 
partenaires techniques et financiers ainsi que 
des élus et associant la population à toutes les 
étapes clés. Le Conseil municipal s’est fortement 
engagé et a validé les différentes décisions de 
manière consensuelle.  
Ecovela à Viry : au moment du montage du 
projet, bonne articulation entre le suivi politique 
et stratégique de la commune et la conduite au 
niveau opérationnel par la SEM Teractem. 
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Obj. 3 Impliquer les acteurs concernés par le processus du projet 
Prise en compte de l’objectif : 
Objectif bien pris en compte et bien documenté. 
On remarque une volonté assez marquée 
d’impliquer les acteurs dans les projets analysés. 
 
Note moyenne des quartiers pilotes :  
Atteinte de l’objectif : 7.7/10 
Information à disposition : 7.2/10 
L’implication des acteurs a principalement lieu à travers le COPIL et le COTEC. En revanche, même si 
certains quartiers sont très novateurs dans leur approche participative, la participation élargie est, 
dans certains cas, limitée à de l’information. Par ailleurs, étant donné la difficulté récurrente 
d’identifier les futurs usagers des sites en dehors des coopératives, les futurs habitants, 
commerçants et artisans ne sont pas toujours consultés. Les principaux défis de la concertation sont 
de gérer les oppositions des riverains, des occupants éventuels d’un site en amont d’un projet et 
l’achat des terrains à des propriétaires privés impliquant, dans certains cas, des expropriations (à 
repréciser selon les cas les méthodes employées pour gérer ces conflits). 
 
Bonnes pratiques en Suisse :  
Les Vergers à Meyrin : ce quartier est un 
exemple en termes de participation lors des 
phases opérationnelles du projet. De nombreux 
forums publics ont été mis sur pied, ainsi que 
des ateliers participatifs avec les futurs habitants 
et les riverains, notamment en ce qui concerne 
l’aménagement des espaces extérieurs. Un 
forum participatif a aussi été organisé durant un 
week-end.  
La Concorde à Genève : on constate une forte 
mobilisation des habitants (facilitée par le fait 
d’un renouvellement urbain), associés dans 
différents groupes. Innovation à relever : des 
mini-chantiers ont été mis sur pied pour tester 
les aménagements prévus et impliquer tous les 
habitants. Un diagnostic du quartier a, par 
ailleurs, été réalisé par les habitants.  
 
Bonnes pratiques en France : 
Bouchayer-Viallet à Grenoble : une démarche de 
concertation a été lancée très en amont, avec les 
riverains, les occupants du site, les futurs 
usagers, par le biais d’une AMO de concertation 
et elle a continué dans les phases en aval. 
Plusieurs méthodes ont été utilisées : ateliers, 
diagnostic des usages du site, réunions 
trimestrielles de concertation, forum, lettres 
info, internet, visites.  
Ecovela à Viry : le Maire récoltait de façon 
proactive les avis exprimés sur le terrain par les 
citoyens et en tenait compte dans ses décisions. 
Les Passerelles à Cran-Gevrier : un dispositif de 
concertation a été mis en place par le biais du 
Conseil communal et de 6 forums de quartier.  
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Obj. 4 Intégrer les aspects financiers à la démarche de projet 
Prise en compte de l’objectif :  
Cet objectif est bien pris en compte, en 
revanche, sur la base de la quantité limitée 
d’informations disponibles. 
 
Note moyenne des quartiers pilotes :  
Atteinte de l’objectif : 7.2/10 
Information à disposition : 5/10 
 
Les Communes sont un levier financier important, notamment en ce qui concerne le financement 
des études préliminaires et de certains équipements publics et communs. Cela pose le défi d’un 
budget équilibré des communes, pas toujours facile à atteindre, au risque de grever les finances 
publiques. Un bon partenariat public-privé va de pair avec une bonne répartition des 
investissements. Dans certains projets, pour des questions de non dépassement du budget, la 
qualité des finitions n’est pas toujours très élevée, ce qui peut impliquer par la suite des coûts 
d’entretien importants. Les plans de financement et les calculs de rendement sur la durée entière 
du projet (montage et exploitation) ne sont pas toujours établis. 
 
Bonnes pratiques en Suisse : 
Le Corbusier à la Chaux-de-Fonds : bonne 
stratégie de financement des études et des 
équipements, bien réparti entre la Commune et 
les CFF.  
Coteau Est à Yverdon : la commune étant 
partiellement propriétaire des terrains, les faire 
fructifier contribue à améliorer les finances 
publiques de cette dernière.  
Eikenott à Gland : portage financier complet 
(financement des études et des phases de 
montage, concours) par l’entreprise générale qui 
développe le projet, prise en charge de la 
gestion du risque financier.  
 
Bonnes pratiques en France : 
Ecovela à Viry : la maîtrise foncière de la 
commune via Teractem (SEM) a permis d’inclure 
des exigences à la vente des terrains, comme le 
raccordement au réseau de chaleur. Montage 
exemplaire du réseau de chaleur (partenariats, 
subventions, conclusion de contrats).  
Les Passerelles à Cran-Gevrier : partenariat 
public-privé institutionnalisé à travers un plan 
urbain partenarial entre la commune et le maître 
d’ouvrage (MO) privé CRAN2005, permettant à 
la collectivité et au propriétaire du site 
d’instaurer un dialogue continu et intégrant les 
contraintes des deux parties lors de la 
formalisation du projet. 
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Axe II : Cadre de vie et usages 
Obj. 5 Travailler en priorité sur la ville existante et proposer une densité adaptée pour lutter contre 
l’étalement urbain 
Prise en compte de l’objectif :  
Objectif bien pris en compte dans une majorité 
des quartiers analysés et bonne documentation 
à disposition. 
 
Note moyenne des quartiers pilotes :  
Atteinte de l’objectif : 7.6/10 
Information à disposition : 8.4/10 
Afin de lutter contre l’étalement urbain, les friches urbaines, industrielles ou à proximité de la ville 
sont valorisées. En revanche, les zones agricoles sont parfois sacrifiées et déclassées dans le but de 
créer de nouveaux quartiers. Certains projets, qui se construisent à proximité de tissus bâtis 
existants, prêtent une attention particulière à la cohérence et à la continuité en matière 
morphologique et architecturale (« couture » avec les bâtiments existants). Le défi des constructions 
situées en périphérie des centres urbains est d’assurer une bonne liaison pour éviter que ces 
quartiers soient isolés et enclavés.  
 
Bonnes pratiques en Suisse : 
La Concorde à Genève : bon exemple de 
renouvellement urbain : densification en milieu 
déjà construit.  
Le Corbusier à la Chaux-de-Fonds : quartier au 
cœur de la ville dans un espace non bâti et 
dépollué, s'intégrant aux quartiers alentours. 
Etude sur l'ensemble des aspects socio-
économiques et environnementaux intégrée.  
Les Vergers à Meyrin : bien qu’il s’agisse d’une 
extension sur des terrains agricoles, une 
attention particulière a été portée sur la couture 
urbaine afin de créer un prolongement 
cohérent. 
 
Bonnes pratiques en France : 
Bouchayer-Viallet à Grenoble : valorisation d’une 
friche industrielle sur un site à la base peu 
attractif.  
Ecovela à Viry : face à l’éclatement de la 
commune en plusieurs hameaux villageois, 
densification du village et création d’une 
centralité pour la commune, impliquant, malgré 
cela, une extension en zone agricole.  
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Obj. 6 Mettre en œuvre les conditions de la mixité (sociale et intergénérationnelle) du bien vivre 
ensemble et de la solidarité 
Prise en compte de l’objectif :  
Bonne prise en compte de cet objectif et 
documentation facile d’accès. 
 
Note moyenne des quartiers pilotes :  
Atteinte de l’objectif : 6.8/10 
Information à disposition : 7.4/10 
On constate que dans une grande partie des projets pilotes analysés les différents types de 
construction prévus (loyers libres, subventionnés, propriété par étage) permettent d’assurer une 
certaine mixité sociale. En revanche, les espaces communautaires extérieurs constituent, dans 
certains cas, un point faible, car ils sont insuffisants (liberté d’appropriation, système de cogestion, 
aménagements participatifs, jardins communautaires). Les coopératives, favorisant une approche 
participative dans le montage et l’exploitation des quartiers, sont encore peu répandues. Des 
quartiers peuvent offrir globalement une mixité à l’échelle de tout le périmètre ; cependant, cette 
mixité se traduit par des typologies homogènes par îlot, ce qui entraîne une sorte de ségrégation 
spatiale de la mixité.  
 
Bonnes pratiques en Suisse : 
Les Vergers à Meyrin : tous les types de 
logement sont prévus : coopératifs, sociaux, 
loyer libre, propriété par étage. Le traitement 
des espaces extérieurs a lieu de concert avec les 
futurs habitants et le voisinage. Par ailleurs, il est 
prévu de laisser des espaces libres que les 
habitants s’approprieront à l’usage.  
Coteau Est à Yverdon : il est prévu de nombreux 
logements à loyer modéré, ainsi que pour les 
faibles revenus. Une grande zone de rencontre 
sera créée et des espaces verts seront présents 
aux abords de tous les bâtiments.  
 
Bonnes pratiques en France : 
Ecovela à Viry : bon exemple de mixité sociale où 
l’on trouve tous les types de logement (social, 
modéré, libre, coopératifs), ainsi que différents 
équipements culturels et lieux de rencontre.  
Cœur de bourg à la Rivière : ancien séchoir 
restauré en four à pain : lieu de rencontre. 
Création d’un nouveau cœur villageois favorisant 
les interactions sociales sur la place.  
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Obj. 7 Assurer un cadre de vie sain et sûr 
Prise en compte de l’objectif :  
Cet objectif a été bien traité dans les quartiers 
analysés et est également bien documenté. 
 
Note moyenne des quartiers pilotes :  
Atteinte de l’objectif : 7.8/10 
Information à disposition : 7.1/10 
Les espaces extérieurs sont généralement conçus de manière soignée et comprennent un maillage 
piétons-cyclistes, l’éclairage public a été bien étudié. Par ailleurs, les espaces résiduels pouvant 
générer un sentiment d’insécurité sont quasiment inexistants. Le trafic à l’intérieur des quartiers est 
en principe limité à son strict minimum et l’aménagement permet de veiller à un environnement 
peu bruyant. Les liaisons entre les quartiers et le voisinage ne sont pas toujours bien sécurisées 
(manque d’aménagement pour les piétons, éclairage). 
 
Bonnes pratiques en Suisse : 
La Concorde à Genève : le trafic de transit sera 
supprimé à l’intérieur du quartier pour faire 
place à un maillage vert et le quartier sera 
désenclavé, notamment par la création d’une 
halte RER (horizon 2025) qui lui conférera une 
certaine centralité. En outre, le chemin des 
écoliers sera sécurisé.  
Le Corbusier à la Chaux-de-Fonds : le quartier se 
distingue par une bonne planification au  niveau 
de l’éclairage des cheminements et des 
aménagements extérieurs. 
 
Bonnes pratiques en France : 
Bouchayer-Viallet à Grenoble : les immeubles de 
bureaux constituent un mur antibruit contre 
l’autoroute.  
Ecovela à Viry : la départementale a été déviée 
et les modes de transport doux sont favorisés. La 
chaufferie à bois a été installée à l’extrémité du 
site afin d’éviter le bruit généré par les camions. 
Enfin, une coulée verte a été réalisée.  
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Obj. 8 Mettre en œuvre une qualité architecturale et urbaine qui concilie intensité et qualité de vie 
Prise en compte de l’objectif :  
Bon traitement de cet objectif dans les quartiers 
pilotes étudiés et information moyennement 
accessible. 
 
Note moyenne des quartiers pilotes :  
Atteinte de l’objectif : 7.8/10 
Information à disposition : 6.6/10 
On constate que la qualité architecturale et urbaine des quartiers étudiés a été traitée avec 
beaucoup de soin et constitue un point fort récurrent des quartiers étudiés. Cependant, certains 
projets élaborés durant les années 2000 se matérialisent parfois par des alignements de barres 
d’immeubles, ce qui est certes rationnel, mais relativement peu innovant et peu esthétique en 
matière d’urbanisme. Des concours d’architecture par îlot peuvent entraîner un manque de 
diversité ou une diversité mal maîtrisée à l’intérieure des îlots, ce qui peut être ressenti comme 
oppressant de la part des usagers.  
 
Bonnes pratiques en Suisse :  
Les Vergers à Meyrin : on relève 
particulièrement la qualité des espaces publics, 
conçus de manière participative et ayant 
également fait l’objet d’un concours.  
Eikenott à Gland : le silo à voitures permet une 
coupure physique avec l’autoroute (bruit). Les 
concours d’architecture par îlot permettent une 
diversité architecturale. Un soin particulier a été 
apporté aux aménagements extérieurs 
(évacuation des eaux/noues, jardins potagers, 
espaces verts).  
La Concorde à Genève : un représentant des 
habitants est inclus dans le jury des concours en 
tant qu’expert-conseil, ce qui garantit une 
meilleure adéquation entre le projet et les 
usagers.  
 
Bonnes pratiques en France : 
Bouchayer-Viallet à Grenoble : la présence de 
l’autoroute est gommée et les vues paysagères 
sont valorisées. Expression architecturale variée 
et cohérente, moderne et innovante. Conception 
en îlots. L’image de la ville est valorisée. 
Présence de jardins ouverts sur la rue. Plan de 
masse évolutif intégrant les recommandations 
de la population, l’évolution du marché 
immobilier et les résultats des négociations avec 
les propriétaires fonciers.  
Cœur de bourg à la Rivière : le quartier est bien 
inséré dans le tissu villageois. Les vues ont été 
traitées avec attention et soin.  
Les Passerelles à Cran-Gevrier : l’architecture est 
de type bioclimatique et la hauteur du bâti est 
intégrée dans le tissu existant. Le quartier est 
composé de 60% d’espaces verts et la nature est 
intégrée en ville.  
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Obj. 9 Valoriser le patrimoine local (naturel et bâti), l’histoire et l’identité du quartier 
Prise en compte de l’objectif :  
Traitement adéquat de l’objectif et information 
moyennement disponible. 
Note moyenne des quartiers pilotes :  
Atteinte de l’objectif : 7.4/10 
Information à disposition : 6.8/10 
 
L’identité paysagère du lieu et les objets d’intérêt ont été préservés dans les quartiers analysés. 
Lorsque les projets se situent en zone agricole (Les Vergers, Ecovela), une attention est portée sur la 
transition en cohérence avec le milieu bâti environnant, le défi étant d’atténuer les effets de rupture 
(principe de « couture » urbain, gabarits étagés, continuité du développement urbain). Dans le 
cadre des friches industrielles, la préservation du patrimoine industriel est également un enjeu et 
n’est pas toujours suffisamment mise en avant ; il importe donc également de mieux sensibiliser les 
usagers à cet aspect. La mise en valeur d’un patrimoine local éventuel nécessite au préalable un 
diagnostic et un inventaire des objets dignes d’intérêt, de valorisation et de préservation.  
 
Bonnes pratiques en Suisse :  
La Concorde à Genève : un plan de sauvegarde 
des Cités-jardins a été mis en place.  
Le Corbusier à la Chaux-de-Fonds : le site est 
sujet à protection patrimoniale et des mesures 
ont été prises en vue de conserver son identité 
historique et socioculturelle. Il s’agit d’un 
quartier modèle de la Confédération.  
 
Bonnes pratiques en France : 
Bouchayer-Viallet à Grenoble : le patrimoine 
industriel a été bien valorisé.  
Les Passerelles à Cran-Gevrier : les anciennes 
industries de papeterie ont été préservées et 
constituent des marqueurs identitaires.   
Cœur de bourg à la Rivière : la réhabilitation du 
séchoir à noix et la prise en compte du 
patrimoine ancien dans l’architecture des 
nouvelles constructions ont permis de conserver 
l’histoire et l’identité du quartier. 
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Axe III : Développement territorial 
Obj. 10 Contribuer à un développement économique local équilibré et solidaire 
Prise en compte de l’objectif :  
Cet objectif est moyennement traité et génère 
également une interrogation notamment quant 
à l’avenir des commerces sur le long terme. En 
revanche, il est assez bien documenté. Il doit 
cependant être amélioré.  
 
Note moyenne des quartiers pilotes :  
Atteinte de l’objectif : 6.2/10 
Information à disposition : 7.1/10 
 
Dans la majorité des quartiers considérés, des activités commerciales ainsi que des emplois sont 
prévus. En revanche, les futurs commerçants et artisans ne sont que très peu impliqués dans le 
projet (processus participatif). Ce fait est aussi lié à un manque de diagnostic des besoins en termes 
de services et de commerces souhaités ; la présence de commerces et de services est parfois un peu 
alibi et il y a peu de garanties à terme sur la viabilité et la rentabilité des activités commerciales. 
  
Bonnes pratiques en Suisse : 
La Concorde à Genève : la mixité des affectations 
a été prévue et des espaces d’activités et de 
services seront créés, dans un contexte urbain 
rendu favorable par la création d’une halte RER 
qui contribuera à désenclaver le quartier et à lui 
conférer une certaine centralité.  
Les Vergers à Meyrin : des activités de biens et 
de services sont prévues aux rez-de-chaussée 
des immeubles. L’accent est mis sur les produits 
locaux, ainsi que sur les activités en lien avec le 
développement durable (exigences indiquées 
dans les appels d’offres aux commerçants).  
 
Bonnes pratiques en France : 
Eco-Hameau des Granges à la Motte Servolex : 
des locaux pour les activités artisanales et pour 
les nouvelles technologies sont prévus.  
Les Passerelles à Cran-Gevrier : la 
programmation économique est liée aux acteurs 
locaux du réseau AMAP (agriculture de 
proximité).  
Bouchayet-Viallet à Grenoble : panaché 
d’activités économiques et culturelles, 
promotion de nouvelles cultures urbaines et 
solidaires. Activités tournées vers l’innovation.  
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Obj. 11 Favoriser la diversité des fonctions dans l’optique d’un territoire des courtes distances 
Prise en compte de l’objectif :  
Prise en compte relativement faible de l’objectif 
et peu d’information disponible. Il doit être 
amélioré. 
 
Note moyenne des quartiers pilotes :  
Atteinte de l’objectif : 6.4/10 
Information à disposition : 6.3/10 
 
Les activités sont généralement prévues dans les rez-de-chaussée des constructions, mais les 
programmes restent peu détaillés sur le sujet (type de commerces prévus, présence de cabinets 
médicaux et d’une pharmacie sur le site, etc). En revanche, l’offre commerciale ne suffit pas à limiter 
les déplacements à l’extérieur du quartier et ne répond pas toujours aux besoins des usagers. 
Certains quartiers sont à proximité immédiate d’une autoroute, ce qui ne favorise pas une mobilité 
des courtes distances. Enfin, il s’agit aussi de prévenir les conflits éventuels entre les différentes 
fonctions et usages (par exemple les équipements pouvant générer des nuisances comme des salles 
de fête ou de concert à proximité des habitations). 
 
Bonnes pratiques en Suisse : 
La Concorde à Genève : contexte urbain 
favorable pour un quartier des courtes 
distances.  
Le Corbusier à la Chaux-de-Fonds : la diversité 
fonctionnelle est traduite dans le Plan spécial 
d’aménagement. De plus, le quartier est situé au 
cœur de la ville et se trouve donc à proximité de 
l’offre existante.  
Eikenott à Gland : un commerce de détail 
important a été construit sur le site, suffisant 
pour l’approvisionnement en biens alimentaires 
notamment.  
 
Bonnes pratiques en France : 
Eco-Hameau des Granges à la Motte Servolex : le 
quartier est situé à proximité des zones 
d’activités Savoie Technolac et Landiers.  
Ecovela à Viry : les commerces sont à proximité, 
de même que l’offre de bus et de trains. Le 
quartier comporte une école maternelle et 
l’offre culturelle est aussi présente sur le site.  
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Obj. 12 Optimiser la consommation des ressources et des matériaux et développer les filières 
locales et les circuits courts 
Prise en compte de l’objectif :  
Objectif faiblement pris en compte et peu 
documenté. Il doit être amélioré. 
 
Note moyenne des quartiers pilotes :  
Atteinte de l’objectif : 6.1/10 
Information à disposition : 5.3/10 
 
La gestion des matériaux (mouvements de terre) sur les chantiers est prévue et la garantie 
d’utilisation de matériaux écologiques pour les constructions Minergie Eco en Suisse semble être 
assurée. Cependant, il y a peu d’informations à ce propos et peu d’engagements formels. Par 
ailleurs, beaucoup de mouvements de terre ont été constatés sur les chantiers. 
 
Bonnes pratiques en Suisse : 
Les Vergers à Meyrin : Minergie ECO® de 
certaines coopératives, les déblais résultant des 
excavations en sous-sol sont utilisés in situ.  
Eikenott à Gland : pas de mouvements de terre 
liés à un parking sous-terrain grâce au silo à 
voitures ; bâtiments labellisés Minergie ECO® ; 
utilisation des filières de bois locales pour le 
chauffage central au bois.  
 
Bonnes pratiques en France : 
Bouchayer-Viallet à Grenoble : réflexion sur 
l’utilisation des ressources (bois locaux pour les 
matériaux de construction) et limitation des 
déchets. Tri et valorisation. Une partie des 
déblais réutilisée en remblais, chantier vert.  
Ecovela à Viry : développement de la filière bois 
et installation d’une centrale de traitement des 
déblais en remblais permettant de réduire la 
consommation de matériaux extérieurs au site.  
Cœur du bourg à La Rivière : utilisation de bois 
non traité : 90 % provient de ressources locales 
(forêts communales). Chaufferie bois : 50 % de 
bois exploité par la commune et 50 % de bois de 
3 agriculteurs sur la commune.  
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Obj. 13 Privilégier les mobilités douces et le transport collectif pour réduire la dépendance à 
l’automobile 
Prise en compte de l’objectif :  
Objectif bien pris en compte dans les quartiers 
pilotes, cependant les parkings pour les voitures 
individuelles restent nombreux et font baisser 
les appréciations des analystes. Bonne 
information à disposition.  
 
Note moyenne des quartiers pilotes :  
Atteinte de l’objectif : 6.6/10 
Information à disposition : 7/10 
 
On peut constater un engagement fort dans ce domaine et une volonté de privilégier les modes de 
transports doux (maillages piétons-cyclistes internes et externes). Cependant, il n’en reste pas 
moins que l’emprise de la voiture individuelle est importante, notamment au niveau des parkings 
prévus (on se limite aux normes actuelles), et que les quartiers suisses et français restent encore 
assez conservateurs sur ce point, malgré l’amélioration de l’attractivité des moyens de transport 
alternatifs (y compris l’auto-partage et le co-voiturage). Certains quartiers enclavés ou coupés des 
noyaux urbanisés nécessiteraient plus d’aménagements pour faciliter les liaisons, notamment en 
termes de mobilité douce.  
 
Bonnes pratiques en Suisse : 
Les Vergers à Meyrin : création d’un dense 
maillage piétons et cyclistes. Il s’agit d’un 
quartier sans voiture et une attention 
particulière est portée sur la qualité des espaces 
publics, notamment en termes de 
cheminements. Les parkings souterrains sont 
centralisés et non pas situés sous les immeubles, 
impliquant un trajet à pied minimum (pouvant 
être dissuasif pour les petites courses) et 
favorisant les rencontres.  
La Concorde à Genève : le contexte de politique 
cantonale étant favorable, le projet prévoit la 
création d’une voie verte (projet 
d’agglomération) et d’une halte RER-CEVA 
(Liaison ferroviaire Cornavin – Eaux-Vives – 
Annemasse).  
 
Bonnes pratiques en France : 
Bouchayer-Viallet à Grenoble : offre complète 
favorisant les transports publics et les modes de 
transports doux. Création de places de vélo et de 
bandes cyclables. Déplacements des piétons 
rendus aisés. Système d’autopartage mis en 
place sur le site.  
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Obj. 14 Favoriser la transition numérique en facilitant le déploiement des réseaux et des services 
innovants 
Prise en compte de l’objectif :  
Objectif peu pris en compte et peu documenté, il 
doit être amélioré. 
Note moyenne des quartiers pilotes :  
Atteinte de l’objectif : 5.3/10 
Information à disposition : 3.6/10 
 
Les quartiers pilotes analysés ne donnent que très peu d’informations à ce sujet. 
 
Bonnes pratiques en Suisse : 
Les Vergers à Meyrin : appels d’offres aux 
commerçants dans une optique de privilégier les 
services et les activités innovants.  
Eikenott à Gland : gestion domotique des 
énergies par appartement. 
 
Bonnes pratiques en France : 
Bouchayer-Viallet à Grenoble : 100 % des 
logements sont connectés à internet à haut 
débit.  
Cour de bourg à la Rivière : les bâtiments sont 
connectés à 16Mb/s et l’accès est gratuit pour 
les associations.  
 
 
Axe IV : Préservation des ressources et adaptation aux changements climatiques 
Obj. 15 Produire un urbanisme permettant d’anticiper et de s’adapter aux changements 
climatiques et aux risques 
Prise en compte de l’objectif :  
Cet objectif n’est que peu traité, peu 
d’information à disposition. Il doit être amélioré.  
 
Note moyenne des quartiers pilotes :  
Atteinte de l’objectif : 6.7/10 
Information à disposition : 4.2/10 
 
Démarches généralement bioclimatiques des quartiers étudiés. Cependant, il n’y a que peu 
d’engagements explicites en termes d’adaptation. Par ailleurs, les bâtiments ne sont pas toujours 
adaptés.  
 
Bonnes pratiques en Suisse : 
La Concorde à Genève : réduction de la 
consommation d’énergie. Les toits des 
bâtiments comprendront 50 % de solaire et 50 % 
de végétalisation. Par ailleurs, création d’un 
maillage vert.  
Les Vergers à Meyrin : l’accent est mis sur les 
phénomènes microclimatiques pour aménager 
les espaces publics (espaces verts et bleus 
permettant d’atténuer les effets d’îlot de chaleur 
en été).  
 
Bonnes pratiques en France : 
Bouchayer-Viallet à Grenoble : toitures 
végétalisées et traitement des espaces pour 
lutter contre les îlots de chaleur.  
Ecovela à Viry : approche bioclimatique du bâti 
intéressante : lumière naturelle, façades 
protégées contre le soleil en été, lieux pour 
planter de grands arbres et forte présence verte 
et bleue dans le quartier (coulée verte).  
Cœur de bourg à la Rivière : prise en compte des 
risques d’éboulements pouvant menacer le 
quartier. Travail réalisé sur les pentes et le 
dénivelé pour évacuer les eaux : régulation du 
débit du torrent, mare pédagogique en guise de 
bassin de rétention.  
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Obj. 16 Viser la sobriété énergétique et la diversification des sources au profit des énergies 
renouvelables et de récupération 
Prise en compte de l’objectif :  
Objectif bien pris en compte, en revanche, 
moyennement traité au niveau de l’information 
disponible. 
 
Note moyenne des quartiers pilotes :  
Atteinte de l’objectif : 8.1/10 
Information à disposition : 6.3/10 
 
On constate que les engagements sont assez marqués, tant en ce qui concerne les constructions, 
sobres et performantes, que pour l’approvisionnement en énergies. Cet élément est dorénavant 
acquis dans la construction de nouveaux quartiers et souvent les quartiers durables se limitent à cet 
aspect (plus facilement maîtrisable, car tangible). Des projets proposent des réseaux de chaleur à 
distance, ce qui implique de faibles ambitions en matière d’efficacité énergétique et d’installation de 
panneaux solaires (pouvant être complémentaires).  
 
Bonnes pratiques en Suisse : 
Le Corbusier à la Chaux-de-Fonds : exigences de 
haute performance énergétique dans le 
règlement du plan et la vente des terrains. En 
outre, le raccordement au réseau de chaleur à 
distance (CAD) est obligatoire.  
Coteau Est à Yverdon : volonté politique pour 
des constructions écologiques performantes 
(HPE, société 2000 watts, raccordement au 
réseau CAD) inscrite dans le rapport explicatif 
d’aménagement (selon l’OAT art. 47), mais pas 
dans le règlement.  
Les Vergers à Meyrin : toutes les constructions 
du quartier seront Minergie A. De plus, un 
concept innovant d’écologie industrielle 
(valorisation des rejets des zones industrielles) 
sera mis en place.  
 
Bonnes pratiques en France : 
Bouchayer-Viallet à Grenoble : tous les cahiers 
des charges de consultation en vue de 
l'attribution de charges foncières imposent des 
normes de consommation ambitieuses en 
termes de réduction des consommations 
énergétiques (bâtiment de basse consommation 
(BBC) soit mieux que la réglementation 
thermique (RT)). Engagement d'une AMO 
spécifique Energie.  
Les Passerelles à Cran-Gevrier : production 
locale d’électricité (hydroélectricité).  
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Obj. 17 Limiter la production de déchets, développer et consolider les filières de valorisation et de 
recyclage 
Prise en compte de l’objectif :  
Objectif moyennement traité et assez peu 
documenté. Il reste à améliorer. 
 
Note moyenne des quartiers pilotes :  
Atteinte de l’objectif : 6.5/10 
Information à disposition : 5.7/10 
 
En général, la gestion du chantier est effectuée, dans les intentions, de manière à limiter les déchets 
et à les recycler. Cependant, il y a peu d’information disponible à ce sujet. En outre, on dispose 
également de peu d’indications quant à la collecte des déchets des usagers du quartier et à leur 
valorisation. Cependant, la collecte et le tri des déchets, ainsi que les infrastructures prévues à cet 
effet, sont généralement acquis dans tout projet de quartier. 
 
Bonnes pratiques en Suisse : 
Le Corbusier à la Chaux-de-Fonds : des espaces 
pour le compost ont été créés en suffisance. De 
surcroît, les acteurs de récupération et les 
débouchés sont clairement définis. Les points de 
collecte sont en adéquation avec la politique 
communale.  
Coteau Est à Yverdon : taxe au sac. Campagnes 
de sensibilisation.  
 
Bonnes pratiques en France : 
Bouchayer-Viallet à Grenoble : chantier propre, 
les matériaux issus de la déconstruction ont été 
recyclés. Gestion innovante des déchets 
(démarche de haute qualité de gestion des 
déchets (HQGD)) : site pilote.  
Ecovela à Viry : les déblais ont été traités en 
remblais. Ecopoints et collecte centralisée des 
déchets à proximité.  
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Obj. 18 Préserver la ressource en eau et assurer une gestion qualitative et économe 
Prise en compte de l’objectif :  
Cet objectif est, dans l’ensemble, peu traité et 
peu documenté. Sa prise en compte doit être 
améliorée. 
 
Note moyenne des quartiers pilotes :  
Atteinte de l’objectif : 6.3/10 
Information à disposition : 6.2/10 
 
Généralement, les eaux de ruissellement sont bien gérées (taux important de surfaces perméables, 
coulées vertes et bleues, noues, bassins de rétention). En revanche, on constate peu d’engagement 
au niveau de la gestion rationnelle de l’eau potable (réutilisation des eaux pluviales pour les 
toilettes, traitement in situ des eaux grises, etc.) et les projets de quartier sont assez conservateurs 
de ce point de vue, la disponibilité en eau ne constituant pas un enjeu particulier dans nos régions 
montagneuses. 
 
Bonnes pratiques en Suisse : 
La Concorde à Genève : l’imperméabilisation des 
sols est limitée. Les toits seront végétalisés à 
raison de 50 % et les pieds de façades seront 
également végétalisés. Des régulateurs de 
consommation sont aussi prévus.  
Les Vergers à Meyrin : les eaux de pluie seront 
récupérées et une gestion économe de l’eau 
potable est prévue. Un dispositif contre les 
infiltrations est envisagé.  
Eikenott à Gland : forte présence de coulées 
bleues et vertes, noues facilitant l’infiltration des 
eaux pluviales.  
 
Bonnes pratiques en France : 
Cœur de bourg à la Rivière : la gestion de l’eau a 
été optimisée à la parcelle et 
l’imperméabilisation des sols réduite à son strict 
minimum. Les aménagements réalisés 
permettent une gestion de l’eau efficace et 
protègent le site du projet. Ils ne sont pas 
seulement traités comme des outils techniques, 
mais également comme des éléments de 
composition urbaine à part entière.  
Eco-Hameau des Granges à la Motte Servolex : 
installation de bassins de récupération pour 
l’arrosage.  
Ecovela à Viry : la coulée verte a été conçue afin 
d’être autosuffisante. Des plantes locales ne 
nécessitant que peu d’arrosage ont été plantées. 
Grâce à leurs équipements (robinets, chasses 
d’eau), les bâtiments sont économes en eau.  
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Obj. 19 Préserver la biodiversité, les sols et les milieux naturels 
Prise en compte de l’objectif :  
Moyenne prise en compte de l’objectif et peu 
d’information à disposition. Il doit être amélioré. 
 
Note moyenne des quartiers pilotes :  
Atteinte de l’objectif : 6.9/10 
Information à disposition : 5.3/10 
 
Des maillages verts sont généralement prévus dans les quartiers durables pilotes. En revanche, on 
constate un manque d’engagement en ce qui concerne la préservation de la biodiversité d’origine 
ou son enrichissement. Par ailleurs, les espaces verts sont parfois insuffisants. 
 
Bonnes pratiques en Suisse : 
La Concorde à Genève : maillage vert reliant le 
Rhône au lac.  
Les Vergers à Meyrin : faible biodiversité de base 
et volonté de forte valeur ajoutée.  
Coteau Est à Yverdon : règlement prévu pour 
l’usage des plantes indigènes. Charte 
d’aménagement des espaces.  
Eikenott à Gland : prairies et dispositifs locaux 
pour l’hébergement de la faune (niches, ruches).  
 
Bonnes pratiques en France : 
Ecovela à Viry : coulée verte et bleue qui est un 
élément fortement structurant du quartier. 
Végétalisation de grandes surfaces, ainsi que de 
quelques toitures. Plantage d’espèces locales : 
arbres, arbustes et plantes vivaces.  
Bouchayer-Viallet à Grenoble : un inventaire a 
été effectué lors de l’étude d’impact. Gestion 
différenciée des espaces, adaptés aux essences 
choisies.  
Les Passerelles à Cran-Gevrier : la faune et la 
flore sont adaptées au lieu. Le Thiou constitue la 
colonne vertébrale du quartier.  
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IV. Conclusion et perspectives 
Ce rapport a présenté l’application d’un cadre d’analyse sur des quartiers pilotes français et suisses 
dans le but de constituer un dispositif d’aide au pilotage et à la gouvernance des projets, basé sur des 
démarches d’évaluation, de suivi et d’accompagnement dans le processus de planification.  
Le dispositif a pour apport de permettre de compléter des grilles existantes, utilisées en Suisse et en 
France, soit les outils "Label EcoQuartier" et "Quartiers durables" par un volet sur la gouvernance et 
sur le pilotage. Avec ces deux composantes (grilles d'évaluation de la durabilité et le volet 
gouvernance et pilotage), il offre une ressource importante pour les porteurs de projets 
opérationnels. Pour les acteurs politico-administratifs, le dispositif propose une vue d'ensemble et un 
suivi du projet par grandes thématiques du développement durable. Dans ce sens, il devrait assurer 
une meilleure collaboration entre politiques et techniciens, en leur offrant les mêmes références, 
mais aussi entre techniciens en Suisse et en France, car il utilise des ponts pour que les concepts en 
planification urbaine suisses et français dialoguent (grille de monitoring commune).  
L’analyse des 13 cas d’étude fait ressortir des enseignements utiles afin de développer des lignes 
directrices (dimensions incontournables à intégrer dans les quartiers, références et exigences par 
rapport à ces dimensions) et des recommandations en matière de gestion du processus de manière 
collaborative, enrichissant ainsi les guides pratiques déjà existants. Ces lignes directrices et ces 
recommandations évolueront par la suite sur la base de retours d’expériences ultérieurs issus de 
nouveaux projets référencés et évalués sur la plateforme de l’observatoire.  
Le dispositif devrait permettre en définitive de répondre de manière opérationnelle aux besoins des 
collectivités et d’acteurs privés qui manquent encore de soutien pour pouvoir décider ensemble de 
manière efficace dans le cadre du suivi et du pilotage des projets de quartier.  
Nous soulevons ci-dessous quelques remarques sur l’application du cadre d’analyse aux quartiers 
pilotes.  
Les acteurs impliqués dans le pilotage des projets de quartier doivent pouvoir réunir suffisamment 
de connaissances et de compétences pour déchiffrer les principales composantes du dispositif et 
échanger sur celles-ci. Pour le comprendre, notre expérimentation montre qu'il nécessite des 
connaissances minimales sur la planification urbaine, en matière de politique et d'administration 
publiques, ainsi que de bonnes connaissances des procédures et des processus de planification 
urbaine. Par ailleurs, une certaine familiarité avec les différentes composantes de la durabilité est 
nécessaire. Or, les quartiers ont été analysés individuellement par les partenaires techniques du 
projet sQUAD dans cette phase pilote, tandis qu’à l’avenir le dispositif devrait pouvoir être utilisé par 
les collectivités dans la gestion des projets. Les partenaires de sQUAD avaient généralement l’une ou 
l’autre de ces compétences, mais celles liées à la gouvernance et au pilotage étaient généralement 
lacunaires. Ainsi, en termes de recommandations sur l’utilisation d’un tel dispositif d’analyse qui 
devrait conduire à un dialogue entre parties prenantes, il faut mentionner la nécessité d'intégrer une 
équipe pluridisciplinaire regroupant des personnes avec des compétences différentes et 
complémentaires qui seraient associées à toutes les analyses de quartier en prenant en charge les 
thématiques qu’elles maîtrisent tout en se coordonnant avec les autres personnes. Ce point semble 
indispensable pour que le dispositif testé puisse être utilisé sous une forme collaborative à l’avenir 
par les collectivités.  
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Le dispositif est aussi prévu pour être utilisé dans un contexte de processus de décision 
transfrontalier. Pour ce faire, des ponts ont été créés pour que les acteurs puissent mieux se 
comprendre et utiliser un langage et des repères communs. Par exemple, le dispositif proposé 
contient une grille temporelle permettant d'articuler les étapes de l'aménagement suisse et français 
et, ainsi, être employé comme une référence commune. Comme les procédures et les processus sont 
relativement différents entre la France et la Suisse (différences également entre les cantons), les 
termes employés dans le dispositif d’analyse (développé par un partenaire suisse en collaboration 
avec un partenaire français) ne sont pas toujours compris de la même manière de part et d’autre de 
la frontière. Dès lors, dans le cadre d’un tel projet Interreg à vocation transfrontalière, il s’agira 
d'améliorer encore la compréhension du dispositif, en y ajoutant des notices d'explication et des 
exemples, de sorte que les acteurs puissent dialoguer. Si l'équipe de sQUAD parvient à un dispositif 
bien compris en Suisse et en France, celui-ci pourra avoir des répercussions très favorables dans les 
régions transfrontalières, comme le Grand Genève ou l’Arc jurassien, qui partagent des enjeux 
communs en matière de développement territorial.  
Il résulte des deux premiers éléments exposés ci-dessus qu’une différence de compétences ou 
culturelle entre la France et la Suisse entraîne souvent une évaluation différenciée des réalités 
observées plus ou moins similaires. L’enjeu est donc de développer les conditions pour arriver à une 
base commune d’évaluation, tout en tenant compte des différences contextuelles.  
L'analyse a, par ailleurs, montré que de nombreuses informations sont requises dans les outils 
"Quartiers durables" mais qu'elles ne sont de loin pas toutes nécessaires pour piloter le processus sur 
un mode de gouvernance. Ce constat avait également été tiré lors de l'évaluation de l'outil "Quartiers 
durables"5 et confirme l'idée qu'il est important que cet outil soit utilisé à des fins de pilotage interne 
par les techniciens, mais pas par le stratégique (politico-administratif).  
La partie française bénéficie d’une grille (Label EcoQuartier) qui est également détaillée. Cependant, 
les différents indicateurs sont regroupés par engagements, ce qui permet de synthétiser l’analyse sur 
20 objectifs (avec pour chaque objectif plusieurs indicateurs possibles si l’on souhaite approfondir 
l’analyse). Ainsi, cette diminution de paramètres de l’outil « Quartiers durables » permet aux 
analystes de disposer d’une grille assurant la vision globale d’un projet. 
C’est la raison pour laquelle la grille synthétique de monitoring proposée dans le dispositif d’analyse 
de sQUAD s’est basée essentiellement sur la grille française, tout en retravaillant les objectifs liés à la 
gouvernance et au pilotage. Selon les analystes, cette grille, soumise aux projets étudiés, permet de 
bien faire ressortir les différents éléments des projets. Sa comptabilité ayant été analysée avec les 
grilles respectives française et suisse, elle constitue une base pour un dispositif commun d’analyse 
thématique entre la France et la Suisse dans le sens du suivi de projets de développement territorial 
au niveau transfrontalier.  
Nous pouvons conclure que l’application du cadre d’analyse a permis une analyse globalement 
exhaustive de la planification des quartiers durables, même si certains thèmes (mécanismes de 
pilotage financier notamment) ont été moins approfondis par manque de temps dans les entretiens 
et aussi de compétences des analystes comme soulevé ci-dessus. Il s’agira de déterminer par la suite 
dans quelle mesure ce dispositif, et les lignes directrices qui en seront déduites, peut faciliter la 
                                                          
5 Horber-Papazian K., Jacot-Descombes C., 2013. Evaluation de la démarche "Quartiers durables by Sméo" sur 
la base de la perception des utilisateurs : rapport final. 39 p., IDHEAP. 
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planification des quartiers durables, leur suivi dans le temps (monitoring et controlling), l’aide à la 
décision par rapport aux différentes options de projets et, au final, l’adhésion du projet par les 
acteurs concernés et un quartier durable répondant à toutes les exigences de durabilité. 
